

BASTA stavební práce s.r.o.

IČ: 3748901
DIČ: CZ 03748901

sídlo: Hasičská 551/52
700 30, Ostava Hrabůvka

tel: 777 772 300

provoz: Americká 686/74

460 10 Liberec 3

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Harmonogram prací

ČMI laboratoře suterén

1. Harmonogram prací

- demontáž těles ÚT včetně zaslepení	17.09.2018
- úprava elektro rozvodu přesunutí rozvaděče, výměna zapravení	18.9-30.9.2018
- montáž předstěn SDK	20.9.-30.9.2018
- montáž tepelné izolace tl. 10	25.09.2018
- dvounásobná malba stěn SDK	10.10.-15.10.2018
- montáž rastru podhledu REVEAL SCC	10.10.15.10.2018
- montáž kazet podhledu po montáži rozvodů klimatizace	na vyžádání investora

V Liberci 30.8.2018
vypracoval Stanislav Baďura