

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 05PT-001521

NA REALIZACI ZAKÁZKY:

„I/20 x II/174 x II/177 křižovatka Lnáře – kamerová prohlídka kanalizace“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████ generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ██████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „Objednatel“)

a

ČEVAK a.s.

se sídlem: Severní 2264/8
IČO: 60849657
DIČ: CZ60849657
zápis v obchodním rejstříku: KS v Č. Budějovicích, odd. B, vl. 657
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████ provozní ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu provedení opakované kamerové prohlídky z důvodu neprůchozího potrubí na této úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Mění se článek III. Doba plnění, bod 1. Smlouvy a nově zní takto:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
do **28. 9. 2018**

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla/služeb s tím, že zhotovitel/poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 15 -08- 2018

ČEVAK a.s.

provozní ředitel

Datum: 14 -08- 2018