

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
soutpis změnových listů					
popis a zdůvodnění změn					
akce :			Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, MB		
objednatel :			Statutární město MB		
číslo SoD(datum podpisu SoD) :					
Náklady dle SoD /bez DPH/:			57 897 572.00 Kč		
Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:			610 307.00 Kč		
celkové navýšení / bez DPH/			58 507 879.00 Kč		
poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	uznatelné přípočty	Odpočty celkem	pozn
02	Střecha - ponechání betonové mazaniny na střešní konstrukci	-174 709.00		-174 709.00	dodatek č 1
06	S11 - změna výměry kruhové sestavy prosklené stěny -	169 203.00	169 203.00		
09	neprůhledné okenní výplně v kuchyni	19 844.00	19 844.00		
10	Doplnění panikového kování	288 409.00	288 409.00		
11	Doplnění odvětrání učeben s keramickými pecemi	81 212.00	81 212.00		
14	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	105 866.00	105 866.00		
15	Úprava konstrukcehvězdárny- napojení střešního pláště	115 387.00	115 387.00		
17	Změna rozsahu silnoprůdu	-34 201.00		-34 201.00	
18	Chybějící výplně v rozpočtu	39 296.00	39 296.00		
CELKEM		610 307.00	819 217.00	-208 910.00	