



## Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

##### Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN spol.s.r.o.**  
Sídlo: Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice  
Zastoupený: Jiřím Burešem, prokuristou firmy  
IČO: 62954890 DIČ: CZ 62954890  
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40417  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: eijfagp  
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

## II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce vyplývající z úpravy střech; kování; výplně; úpravy podhledů a VZT. Tyto skutečnosti upřesňuje Změnový list stavby č. 02, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18.**“.

2. Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	57 897 572 Kč
Méněpráce	-208 910 Kč
Vícepráce	819 217 Kč
<b><u>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u></b>	<b><u>58 507 879 Kč</u></b>

***K ceně bude připočteno DPH***

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1,2,3

V Mladé Boleslavi dne .....

V Neratovicích dne

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

### DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.5264 ze dne 23.8. 2018.

V Mladé Boleslavi dne 29.8. 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru stavebního

a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav