

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Zpracování projektové dokumentace - CHODNÍK NÁDRAŽÍ - ŽOSKA, ČESKÁ LÍPA

Fáze dle čl. III odst. 3.2. smlouvy	Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termín dokončení nejpozději do
Předpokládaný termín akceptace objednávky - 24.8.2018			
I	Geodetické zaměření lokality	3	14.09.2018
IV A	Jednostupňová PD - DUR + DSP + DPS	3	05.10.2018
IV B	Inženýrská činnost do vydání SP	11	21.12.2018
IV D	Rozpočet a výkaz výměr	1	12.10.2018