

Příloha č. 4 k SOD		C5KF562Q				Objednatel:		Nemocnice Jablonec nad Nisou				
Platební podmínky						Místo montáže:		nemocnice Jablonec nad Nisou, obj. lékárna				
Poř.	Smluvní cena bez DPH	Způsob úhrady	Částka k úhradě	%	Vyst. dokladu	Oprávněnost vyst. plateb. dokladu	Splatnost	Důsledek nedodrž. splatnosti	Částka zádržného	%	Podmínka uvolnění zádržného	Poznámka
1	994 900,0	zálohový list	149235,0	15	06.08.18	po podpisu smlouvy o dílo po předání dispozičních výkresů	19.08.18	posun termínů dodávky materiálu na místo montáže, posun termínů zahájení montáže a předání díla	0,0 Kč	0		
3	994 900,0	dílčí faktura	746175,0	75	15.10.18	po dodávce materiálu na místo montáže	28.10.18	přerušení montáže a posun termínu předání díla	0,0 Kč	0		
4	994 900,0	konečná faktura	99490,0	10	19.11.18	po předání díla	02.12.18	neposkytnutí bonusu v podobě prodloužení záruční lhůty dle odst. 12.3, přílohy č. 8	49 745,0 Kč	5	5% po odstranění vad a nedodělků	
<b>CELKEM</b>			<b>994 900,0 Kč</b>	<b>100</b>					<b>49 745,0 Kč</b>			