

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001489

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající
jménem zadavatele: [REDAKCE] generální ředitel ŘSD ČR
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitelka správy České Budějovice
ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE] tel. [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatel: BLAHOPROJEKT, s.r.o.

se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice
IČ: 024 51 379
DIČ: CZ 02451379
Zápis v obchodním rejstříku: Kr. soud v ČB, odd. C, vl. 22325
osoby oprávněné jednat
a podepisovat ve věcech
této smlouvy: [REDAKCE], jednatel společnosti
Ve věcech technických. [REDAKCE]
[REDAKCE] tel. [REDAKCE]

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Název zakázky:

„ I/23 Kardašova Řečice – obchvat, aktualizace technické studie “

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smlouva o poskytování služeb č. 05PT – 001489 byla uzavřena dne 28.5.2018 a mění se a doplňuje o:

**II.
Předmět plnění**

Se doplňuje o:

5. Dodatek č.1 rozšiřuje předmět plnění nad rámec plnění uvedený ve smlouvě č.05PT-001489. Předmět plnění je rozšířen o variantní řešení napojení města Kardašova Řečice na navrhovaný obchvat silnice I/23 (max. 4 varianty) a to na základě podnětu ŘSD ČR a připomínek Policie ČR z důvodu objektivního posouzení nejvhodnější varianty připojení pro projednání s veřejností a zastupiteli Města Kardašova Řečice. Odsouhlasená výsledná varianta obchvatu bude dopracována do stupně technické studie, bude

obsahovat veškeré přílohy dle stav. zákona. Veškeré navrhované varianty budou součástí projektové dokumentace. Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

IV. Cena

Se mění:

Bod.1:

Původné znění:

„Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH:	103 760,00 Kč
DPH:	21 789,60 Kč
Cena včetně DPH:	125 549,60 Kč“

Nové znění:

„Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena dle smlouvy č. 05PT-001489 bez DPH:	103 760,00 Kč	100,00 %
Navýšení dle dodatku č.1 o:	28 800,00 Kč	27,75 %
Cena celkem dle smlouvy + dodatek č.1:	132 560,00 Kč	127,75 %
DPH dle smlouvy a dodatku č.1:	27 837,60 Kč		
Cena včetně DPH:	160 397,60 Kč“		

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy č. 05PT – 001489 se nemění.

Dne 11 -09- 2018

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dne 6.9.2018

za zhotovitele:
BLAHOPROJEKT, s.r.o.

.....
[redacted]
Ředitelka Správy České Budějovice

.....
[redacted]
jednatel společnosti

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb – NAVÝŠENÍ ROZSAHU SLUŽEB

I/23 Kardašova Řečice – obchvat, aktualizace technické studie

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
A. Průvodní zpráva	hod.	■	■	■
B. Souhrnné řešení stavby				
1. Přehledná situace 1:50000	hod.	■	■	■
2.1 Situace zájmového území 1:5000	hod.	■	■	■
2.2 Situace zájmového území v ortomapě	hod.	■	■	■
2.3 Zákres stavby do územně plánovacích podkladů	hod.	■	■	■
3.1 Podélný profil silnice I/23	hod.	■	■	■
3.2 Podélné profily silnic II. A III. Třídy	hod.	■	■	■
3.3 Podélné profily ostatních komunikací	hod.	■	■	■
4. Vzorové příčné řezy	hod.	■	■	■
5. Výkresy důležitých objektů stavby (mostní objekty)	hod.	■	■	■
6. Variantní řešení	hod.	■	■	■
7. Situace budoucího uspořádání silniční sítě (variantní)	hod.	■	■	■
C. Související dokumentace				
1. Výpis dotčených pozemků	hod.	■	■	■
2. Zákres dotčených pozemků	hod.	■	■	■
3. Hluková studie – aktualizace	hod.	■	■	■
4. Dopravně inženýrské údaje	hod.	■	■	■
D. Doklady (projednání, 2x cesta do Kardašovy Řečice, aktualizace vyjádření o existenci inženýrských sítí)	hod.	■	■	■
E. Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů	hod.	■	■	■
Tisk 5-ti paré aktualizovaných příloh:				
barevné A4 velkoplošný tisk	ks	■	■	■
černobílé A4	ks	■	■	■
			Celková cena bez DPH	28 800,00
			DPH	6 048,00
			Celková cena vč. DPH	34 848,00

V Českých Budějovicích dne 22.8.2018

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
 jednatel