

Intenzifikace ČOV Slaný - harmonogram prací a měsíční finanční harmonogram

Název SO a PS	2017												2018												2019																																																																																											
	říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec																																																				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>																																																																																																																				
SO 01.1 Odlehčovací komora	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 01.2 Lapák šterku a hrubé česle	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 01.3 Jímka pro stáčení fekálních vod	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 01.4 Hrubé česle na obtoku ČOV	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 01.5 Vírový separátor	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 01.6 ČS pro vírový separátor	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 02 Neobsazeno	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 03 Garáže	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 04 Česlovna	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 05.1 Lapák písku	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 05.2 Odlehčovací komora	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 06.1 Usazovací nádrž	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 06.2 Čerpací stanice zvyšovací	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 06.3 Čerpací stanice primárního kalu	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 07 Skladování síranu železitého	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 08 Provozní budova	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 09 Neobsazeno	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 10.1 Biologické linka 1	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 10.1 Biologické linka 2	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 10.2 Dmychárna	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 10.3 Rozdělovací objekt	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 11.1 Čerpací stanice vratného kalu	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 11.2 Spojný objekt vyčištěné vody	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 12 Jímka přebytečného kalu	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 13 Objekt zahuštění a odvodnění kalu	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 14 Vyhňivací nádrž s plynojemem a strojovny	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 15 Neobsazeno	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 16 Hořák zbytkového plynu	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 17 Spojovací potrubí	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 18.1 Měrný objekt MO I	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 18.2 Měrný objekt MO II	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 18.3 Měrný objekt MO III	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 19 Výpustní objekt	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 20 Areálové komunikace	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 21 Osvětlení areálu	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 22 Terénní úpravy	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
SO 23 Oplocení	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
<b>PROVOZNÍ SOUBORY</b>																																																																																																																				
PS 01 Mechanické předčištění	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
PS 02 Biologické čištění	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
PS 03 Kalové a plynové hospodářství	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
PS 04 Elektrotechnologická část	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
PS 05 SRTP	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
PS 06 Trafostanice	[red]												[yellow]												[yellow]												[yellow]																																																																															
Vedlejší rozpočtové náklady	[yellow]																																																																																																																			
Ostatní náklady	[yellow]																																																																																																																			
Etapizace	1.etapa												2.etapa												3.etapa												4.etapa																																																																															

Měsíční finanční plnění (tis. Kč bez DPH)	350,0	950,0	750,0	700,0	500,0	3 000,0	4 700,0	4 300,0	4 000,0	3 300,0	3 500,0	4 500,0	5 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	9 000,0	3 550,6	5 000,0	6 500,0	5 000,0	3 200,0
---	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**LEGENDA:**

Stavební část - viz legenda etap	[red]
Elektrotechnická část	[yellow]
Technologická část	[blue]
Konec 1. části výstavby po 45 týdnech	[purple]
Zemní práce	Z
Železobeton	ZB
Zkouška vodotěsnosti	ZV
Zámečnické konstrukce	ZK
Dodávka tech.	D
Montáž	M

**LEGENDA dle etap:**

Etapa 1.	[red]
Etapa 2.	[yellow]
Etapa 3	[blue]
Etapa 4	[purple]