

**„Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice,“**

ZMĚNOVÝ LIST č. 5	Datum předložení zhotovitelem	
Střešní krytina - azbest	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Zhotovitel	Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	Zhotovitel - Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 03 Garáže, SO 04 Česlovna, SO 08 Provozní budova, SO14 Vyhnivací nádrž s plynojemem a strojovnou	
Popis změny:	Likvidace azbestu obsaženého ve střešní krytině objektů SO 03, SO 04, SO 08, SO 14	
Zdůvodnění změny:	Při uložení asfaltových krytin na skládku si dotčená skládka vyžádala posudek o složení ukládaného materiálu. Vyžádaný rozbor ukázal přítomnost azbestu. Tato skutečnost nebyla v projektu předpokládána, a proto nebyly náklady zahrnuty v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že v případě azbestu se jedná o nebezpečný materiál, je třeba, aby byl zlikvidován specializovanou firmou a uložen na skládku, která má oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem. Odstraňování a ukládání azbestu musí probíhat v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb a musí být dodržovány předepsané technologické postupy. Zvolený TP je přílohou č. 5 tohoto ZL.	
Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení	
Změna ceny ke schválení:	599 765,45,- Kč bez DPH	

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Při demontáži současné střešní krytiny, byla zjištěna přítomnost azbestu. V rámci projektu přítomnost azbestu ve střešní krytině nebyla očekávána a z pohledu projektanta se jedná o nepředvídatelný stav. Azbest je nebezpečným materiálem, který musí být bezpečně zlikvidován



za přísného dodržování předepsaných technologických postupů. Projektant na základě výše uvedeného souhlasí a doporučuje likvidaci materiálu obsahujícího azbest (střešní krytina) specializovanou firmou.

Přílohy:	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 – Stanovisko projektanta č. 4 – Stanovisko technického dozoru č. 5 – Hlášení prací s azbestem č. 6 – Hygienická stanice – stanovisko č. 7 – Ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu č. 8 – Vážní list 453170 č. 9 – vážní list 453210 č. 10 – vážní list 453238 č. 11 - vážní list za SO13 (bude doloženo po provedení prací)
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis: [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji-schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji-schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	



Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji [REDACTED]	Razítko:
Datum:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	