



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY – DODATEK Č. 1

Číslo zhotovitele: K18014

**„II/444 MEDLOV –PRŮTAH“
(MOST EV.Č. 444-012 MEDLOV)**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

[REDACTED]

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072**

IČO: **62360213**

DIČ: **CZ62360213**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena:

Ing. Markem Němcem, jednatelem

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který upravuje Cena díla v článku III. smlouvy o dílo na zakázku s názvem:

3. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedený bod článku 3. Cena díla smlouvy se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

Cena stavebních prací celkem bez DPH dle SoD	4 100 003,79- Kč
Cena dle změny č. 1	-39 843,39- Kč
Cena díla dle SoD bez DPH ve znění dodatku č. 1	4 060 160,43,- Kč
DPH 21%	852 633,69,- Kč
Cena díla dle SoD vč. DPH ve znění dodatku č. 1	4 912 794,12,- Kč


Tento dodatek je vyhotoven v pěti pare, z nichž dvě obdrží objednatel a tři zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zakázku „II/444 Medlov – průtah MOST EV.Č. 444-012 MEDLOV“ se nemění

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet


V Olomouci dne 10.9.2013

Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc




KARETA
KARETA s.r.o., pobočka Olomouc
U mlýnských 939/5, 779 00 Olomouc
tel: +420 585 412 108
fax: +420 585 412 108
IČ: 033 50 239, DIČ: CZ62360213

-42-



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-034-235-PS Most ev. č. 444-012 Medlov

SO 201

-39 843,39

Rozpoč: SO 201 Most ev. č. 444-012 Medlov

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				-173 162,59
48	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU	M2	-100,240	1 435,01	-143 845,40
51	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	-100,240	292,47	-29 317,19
	nová položka R001		SANACE SVISLÝCH PLOCH NÁSTŘIKEM TL. DO 5MM	M2	100,24	1 330,00	133 319,20