

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 202-2013-537205**

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

X X X

X X X

X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X

X X X

X X X

Bankovní spojení:

X X X

Číslo účtu:

X X X

IČ / DIČ:

01312774 / není plátce

II. Zhotovitel:

AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

Zastoupený:

jednatel X X X

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X

Bankovní spojení:

X X X

Číslo účtu:

X X X

IČ/DIČ

48110141/CZ481101141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod č. j. C 16154.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 202-2013-537205 ze dne 20. 6. 2013 mezi objednatelem ČR-Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou AGROPLAN, spol. s r. o (dále jen smlouva).

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá s odkazem na platnou legislativu, tak že fakturační celek 1.6. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků včetně nárokové mapy, s cenou trvalých porostů a výpočtu opravného koeficientu ze zaměření skutečného stavu popř. výpočtu opravného koeficientu bude termínově předcházet fakturačním celkům 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je

tedy změna dílčích termínů plnění prací u fakturačního celku 1.6., 2.1. a 2.2. Stávající smluvní termín u fakturačního celku 1.6. do 30.9.2015 se tedy mění na smluvní termín **do 31.8.2015**, stávající smluvní termín u fakturačního celku 2.1. a 2.2. do 31.5.2015 se mění na smluvní termín **do 30.9.2015**.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 1.12.2014

V Praze dne: 25.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
vedoucí Pobočky Kolín

.....
jednatel společnosti