

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Rekonstrukce soc. zařízení pro tělocvičnu v budově Jana Masaryka 3“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
IČO:	60545992
DIČ:	CZ60545992
se sídlem:	tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava
zastoupená:	Ing. Miroslavem Vítů - ředitelem
tel:	tel.: 567 574 600
email:	vitu@ssptaji.cz
osoba pověřená jednat ve věcech technických:	

Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.
IČO:	26007967
DIČ:	CZ26007967
se sídlem:	Údolní 314/49,147 00 Praha 4
provozovna:	Humpolecká 3892,580 01 Havlíčkův.Brod
zastoupený:	Pavlem Hobzou - jednatelem
tel./fax:	736 751 019
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Monika Vetešníková
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku:	C183658 vedená u Městského soudu v Praze

V případě změny údajů uvedených v záhlaví tohoto Dodatku (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017:

Čl. 2 „Předmět díla“

Ná základě odstavce 2.5 výše uvedené Smlouvy o dílo se Čl. 2 doplňuje o nový odst. 2.5.1 takto:
Předmět díla se rozšiřuje o součet Víceprací a Méněprací, které byly oceněny a řádně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Vícepráce i Méněpráce byly předloženy zhotovitelem Objednateli ke schválení ve formě změnových listů č. 1 – 12.

Čl. 4 „Cena za dílo“

Čl. 4, odst. 4.2 se doplňuje o bod 4.2.1 takto:

Na základě odstavce 4.3 a 4.4 výše uvedené smlouvy o dílo se cena za dílo zvyšuje o součet částek Víceprací a Méněprací, které byly Zhotovitelem předloženy Objednateli ve formě Změnových listů č. 1-12, a které Objednatel stvrdil svým podpisem na dílčích Změnových listech, které jsou přílohami dodatku.

Částka, o kterou se navyšuje celková cena za obě etapy:

Cena bez DPH	37 279,05 Kč
DPH (21 %)	7 828,60 Kč
Cena s DPH	45 107,65 Kč

Celková cena za obě etapy se navyšuje na konečnou částku:

Cena bez DPH	1 242 950,55 Kč
DPH (21 %)	261 019,62 Kč
Cena s DPH	1 503 970,17 Kč

Čl. 5 „Financování“

Čl. 5 se doplňuje o bod 5.2.1 takto:

Součet odsouhlasených Víceprací a Méněprací bude vyfakturován samostatně na dílčí faktuře dle součtu částek uvedených na Změnových listech č. 1-12.

3. Závěrečné ustanovení

3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu tohoto dodatku připojují své podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.


3.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží Zhotoviteli.

3.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne 14. 9. 2018

Správce rozpočtu: 

V Havlíčkově Brodě dne 14. 9. 2018


Pavel Hobza
Za Zhotovitele

Ing. Miroslav Vít
Za Objednatele
Střední odborná škola
technická a automobilní
Jihlava
tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992
ČÚ 4200010607/6800

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 1 - 12

Kód: 170912
Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení
Místo:
Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



TERMGAS s.r.o.
Účelní 314/49, 147 00 Praha 4
IČO: 26607967 DIČ: CZ26007967

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	DPH základní [CZK]	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH
1)	Náklady z rozpočtů	37 279,05	45 107,65	7 828,60	-48 987,57	86 266,62
I.e	I. Etapa - D.1. - objekt 01	2 157,81	2 610,95	453,14		
st.I.	I. Etapa - D.1.1 - Stavební část					
ZL č. 1	Výměna poškozených trámů a část bednění	4 250,00	5 142,50	892,50		4 250,00
pr.I.	I. Etapa - D.1.2. - Technické prostředí staveb					
D1.2.3.- 02	příloha - Větrání					
ZL č. 2	Odpočty z rozpočtu - I. etapa	-1 592,19	-1 926,55	-334,36	-1 592,19	
VRN.I.	I. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady					
ZL č. 3	Odpočty z rozpočtu - I. etapa	-500,00	-605,00	-105,00	-500,00	
II.e	II. Etapa - D.1. - objekt 01	35 121,24	42 496,70	7 375,46		
st.II.	II. Etapa - D.1.1. - Stavební část					
ZL č. 4	Dodatečné podizolování zdiva	748,79	906,04	157,25		748,79
ZL č. 5	Změna typu ocelových zárubní	858,90	1 039,27	180,37	-812,00	1 670,90
ZL č. 6	Keramický obklad stěn	-6 743,00	-8 159,03	-1 416,03	-33 040,70	26 297,70
ZL č. 7	Zvětšená tloušťka omítek stávajících zdí	29 438,03	35 620,02	6 181,99		29 438,03
ZL č. 8	Obložení SDK trubek ÚT - sprcha	19 004,50	22 995,45	3 990,95		19 004,50
ZL č. 12	Odpočty z rozpočtu - II. etapa	-5 406,26	-6 541,57	-1 135,31	-5 406,26	
pr.II.	II. Etapa - D.1.2. - Technické prostředí staveb					

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	DPH základní [CZK]	Méněpráce	Vícepráce
D.1.2.1.	ZTI - vnitřní voda, kanalizace a plyn - viz. samostatný výkaz					
ZL č. 9	Změna typu sprchového setu	2 720,28	3 291,54	571,26	-2 136,42	4 856,70
ZL č. 10	Odpočty z rozpočtu - II. etapa	-5 000,00	-6 050,00	-1 050,00	-5 000,00	
VRN.II.	II. Etapa - Vedlejší rozpočtové náklady					
ZL č. 11	Odpočty z rozpočtu - II. etapa	-500,00	-605,00	-105,00	-500,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: I. Etapa - D.1. - objekt 01

Podčlá: ZL č. 1 Výměna poškozených trámů a část bednění


Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	V		Více náklady				4 250,00	
D	762		Konstrukce tesařské				4 250,00	
1	K	762-R01	Výměna třech poškozených trámů a část bednění v šířce cca 1,2 m , Trámy 4 m x 0,1 x 0,15 m, D+M zápis ze SD 13. 10. 2017	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	
			1		1,000			
			Celkem				4 250,00	

16.10.2017



TERMGAS s.r.o.


Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 25607811, DIČ: CZ26007967

Střední škola průmyslová,
technická a automobilní
Jihlava
tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992
ČÚ 4200010607/6800



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: I. Etapa - D.1. - objekt 01

Zakázka ZL č. 2 Odpočty z rozpočtu - I. etapa

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	MN		Méně náklady				-1 592,19	
D	D2		1 ETAPA				-1 592,19	
1	K		ODBOČKA JEDNOSTRANNA OBJ 90 100/100	KS	-2,000	127,60	-255,20	
2	K		200	KS	-2,000	41,80	-83,60	
3	K		100	M	-2,666	75,90	-202,35	
4	K		ODBOČKA JEDNOSTRANNA OS 90 100	KS	-2,000	68,20	-136,40	
5	K		100	KS	-2,000	180,40	-360,80	
6	K		100	KS	-2,000	117,70	-235,40	
7	K		ODBOČKA JEDNOSTRANNA montáž	%	-16,666	19,11	-318,44	

Celkem

-1 592,19

30.10.2017


TERMGAS s.r.o.

Účetní B/4/49, 147 00 Praha 4

Průmyslová:

Humpolecká 3892, 586 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967, DIČ: CZ26007967



Handwritten signature

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: I. Etapa - D.1. - objekt 01

Podčlá: ZL č. 3 Odpočty z rozpočtu - I. etapa

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
	D	MN	Méně náklady				-500,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-500,00	
1	K	032203000	Pronájem ploch staveniště - zábor chodníku, zeleně a komunikací po dobu prací	komplet	-1,000	500,00	-500,00	
Celkem							-500,00	

30.10.2017


TERMGAS s.r.o.

Učelní 314/49, 147 00 Praha 4

Řešovovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967, DIČ: CZ26007967



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01

Podčíslo: ZL č. 4 Dodatečné podizolování zdiva


Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	V		Více náklady				748,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				680,71	
D	2		Zakládání				375,67	
1	K	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC 0,6*0,6*0,25 Součet	m3	0,090	4 174,13	375,67	
					0,090			
					0,090			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				158,14	
2	K	971033561r	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm pro podizolování	m3	0,090	1 757,12	158,14	
D	997		Přesun sutě				96,98	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,162	146,35	23,71	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,162	145,28	23,54	
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,458	6,33	9,23	
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,162	250,00	40,50	
D	998		Přesun hmot				49,92	
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,174	286,92	49,92	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68,08	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				68,08	
8	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 0,6*0,6	m2	0,360	88,60	31,90	CS ÚRS 2016 01
					0,360			
9	M	628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40 0,36	m2	0,396	86,25	34,16	
					0,360			
10	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,661	3,05	2,02	
Celkem							748,79	

28.5.2014



TERMGAS s.r.o.
Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Právozvodná:
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 26007667, DIČ: CZ26007667

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01

Podčíslo: ZL č. 5 Změna typu ocelových zárubní

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
	D	MN	Méně náklady				-812,00	
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-812,00	
1	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	-1,000	812,00	-812,00	
	D	V	Více náklady				1 670,90	
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 670,90	
3	M	5533117-R1	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P	kus	1,000	1 670,90	1 670,90	
Celkem							858,90	

TERMGAS s.r.o.


Ušlechtilá 314/49, 147 00 Praha 4

zhotovitel

Šumopolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

28. 6. 2018



[Handwritten signature]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01


Podčá: ZL č. 6 Keramický obklad stěn

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní


Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	MN		Méně náklady				-33 040,70	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-33 040,70	
1	M	M003	keramický obklad, - rozpočet	m2	-67,430	490,00	-33 040,70	
D	V		Více náklady				26 297,70	
D	781		Dokončovací práce - obklady				26 297,70	
2	M	M003a	keramický obklad - výběr investor	m2	67,430	390,00	26 297,70	
Celkem							-6 743,00	


TERMGAS s.r.o.
 Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
 Právozovna:
 Hampolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ: 2676007967

20.7.2019


 Střední škola průmyslová,
 technická a automobilní
 Jihlava
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992
 ČU 420601040/13800



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01

Podčíslo: ZL č. 7 Zvětšená tloušťka omítek stávajících zdí

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D V Více náklady							29 438,03	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 185,63	
1	K	319201321	malta	m2	21,973	236,00	5 185,63	01
					2,15*(2,21-0,34+1,77+0,66+1,25+2+0,89+0,89+0,89)	21,973		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							24 252,40	
2	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	65,919	52,30	3 447,56	CS ÚRS 2016 01
					příplatek, rozpočet omítka tl. 1 cm			
					0,34+1,77+0,66+1,25+2+0,89+0,89+0,89)*3	65,919		
3	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně, prováděná v tl. do 20 mm	m2	26,139	247,00	6 456,33	CS ÚRS 2016 01
					polovina výměry z rozpočtu			
					52,277/2	26,139		
4	K	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděná ručně ve více vrstvách	m2	52,277	263,00	13 748,85	CS ÚRS 2016 01
					výměra sanačních omítek z rozpočtu			
					52,277	52,277		
D 998 Přesun hmot							599,66	
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,090	286,92	599,66	

Celkem

29 438,03

TERMGAS s.r.o.


Údolní 311/49 147 00 Praha 4

Provozovna:

Hunabětecká 5892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

27. 9. 2014



[Handwritten signature]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01

Podčíslo: ZL č. 8 Obložení SDK trubek ÚT - sprcha

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
D V Více náklady							19 004,50		
D D2 Elektromontáže							1 925,50		
1	K	D-R01	Přemístění stávajícího nouzového osvětlení pod nově určený SDK podhled	kpl	1,000	350,00	350,00		
8	K	D-R02	Přesun reproduktoru, protažení kabelu EPS, doprava 60 km	kpl	1,000	1 575,50	1 575,50		
D D1 VĚTRÁNÍ ŠATNY							880,00		
3	K	D1-R01	Snížení odvětrání ve zdivu pod nově snížený podhled SDK - sprcha m.č. 103, D+M	kpl	1,000	450,00	450,00		
4	K	D1-R01	Odvod kondenzátu trubičkou z odvětrávacího potrubí nad střechem s připojením na kanalizaci m.č. 103, D+M	kpl	1,000	430,00	430,00		
D 763 Konstrukce suché výstavby							16 199,00		
5	K	763-R01	D+M obložení rozvodů ÚT pod stropem - podhledový kastlík z SDK RFI 12,5 mm, jedna čelní strana z odnímatelné desky Cetris (pro případnou revizi rozvodů ÚT)	kpl	1,000	8 750,00	8 750,00		
sprcha - čelo + bok trubek - čelní část									
1							1,000		
6	K	763-R02	D+M rev. otvoru do SDK podhledu RFI 12,5mm 300x300mm EI 15	kus	1,000	1 960,00	1 960,00		
7	K	763-R03	Příplatek za samonosný podhled - kotvení nelze do stáv. podhledu (ca 8 - 10 m2)	kus	1,000	5 489,00	5 489,00		
Celkem							19 004,50		

9. 8. 2018

TERMGAS s.r.o.
Údolní 11/49, 147 00 Praha 4
Evropská 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 251 23 111, DIČ: CZ251231111, IČO: 0226007967

Střední škola průmyslová,
 technická a automobilní
 Jihlava
 tř. Legionářů 2, 580 01 Jihlava
 IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992
 ČÚ: 200010607/6800

[Handwritten signature]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01

Zakázk ZL č. 9 Změna typu sprchového setu

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	MN		Méně náklady				-2 136,42	
D	D6		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :	jed n.			-2 136,42	
1	M	Kludi	sprchový set, chrom - KLUDI LOGO 1S č. 6146505-00, max.přítok 9,5 l/min/3bar	ks	-3,000	712,14	-2 136,42	
D	V		Více náklady				4 856,70	
D	D6		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :	jed n.			4 856,70	
2	M	KLU6839005-00	sprchový set, chrom KLUDI LOGO set 3S č. 6839005-00	set	3,000	1 618,90	4 856,70	
Celkem							2 720,28	

16.8.2014

TERMGAS s.r.o.
 Ústří 311/49, 147 00 Praha 4
 IČ: 260545992
 260545992, 586 01 Havlíčkův Brod
 260545992

Střední škola průmyslová,
 technická a automobilní
 Jihlava
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 IČ: 60545992. DIČ: CZ60545992
 ČÚ 42000100076800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01

Zakázka ZL č. 10 Odpočty z rozpočtu - II. etapa

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	MN		Méně náklady				-5 000,00	
D	D1		827 - 1 - VEDENÍ TRUBNÍ, DÁLKOVÁ A PŘÍPOJNÁ - LEŽATÁ KANALIZACE :				-5 000,00	
1	K	pc	kamerová prohlídka kanalizace	soub	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
Celkem							-5 000,00	

24.8. 2018


TERMGAS s.r.o.

U Dolní 314/49, 147 00 Praha 4

Pracoviště:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 252 6007967



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01

Podčíslo: ZL č. 11 Odpočty z rozpočtu - II. etapa

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	MN		Měně náklady				-500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-500,00	
1	K	032203000	Pronájem ploch staveniště - zábor chodníku, zeleně a komunikací po dobu prací	komplet	-1,000	500,00	-500,00	
Celkem							-500,00	

TERMGAS s.r.o.


Legionářů 3/4/49, 147 00 Praha 4

Zhotovitel:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 2600010607967

27.8.2019



[Handwritten signature]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠ PTA JIHLAVA - rek soc zařízení

Objekt: II. Etapa - D.1. - objekt 01


Podčíslo: ZL č. 12 Odpočty z rozpočtu - II. etapa

Objednatel: Střední škola průmyslová, technická a automobilní


Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Místo: Jihlava, třída Legionářů 1572

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	MN		Méně náklady				-5 406,26	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 862,51	
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	-11,100	30,48	-338,33	
4	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	-11,655	24,83	-289,39	
5	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-4,900	206,08	-1 009,79	
6	K	K003	opravy fasádního nátěru dle stáv. odstínu	m2	-4,900	250,00	-1 225,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				-2 543,75	
1	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	-11,000	24,34	-267,74	
2	M	553431160	champagne	m	-12,100	188,10	-2 276,01	
Celkem							-5 406,26	


 TERMGAS S.R.O.
 Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
 Provozovna: Humpoletská 3892
 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ: 260 07 967 DIČ: CZ26007967

23.8.2018


 Střední škola průmyslová,
 technická a automobilní
 Jihlava
 tř. Legionářů 3, 580 01 Jihlava
 IČ: 60545992, DIČ: CZ60545992
 ČÚ 120001060776800

