

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

E-mail: [XXX](#)

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

IČO: 00270211

DODATEK Č. 3 OBJEDNÁVKY číslo 65/1/17/08

ZHOTOVITEL: Ing. Josef Dvořák, Perálec 36, 539 44 Perálec (Městský park 274, 537 01 Chrudim)

IČ: 73654051

Předmět dodatku: Termín dokončení jednostupňové PD "Stavební úpravy č.p. 29, ul. Široká, Chrudim" se na základě dohody smluvních stran uzavřením tohoto dodatku posouvá do 30.11.2018.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do **30.11.2018**

Další ujednání:

Ostatní ujednání objednávky č. 65/1/15/08 ze dne 16.1.2017, vystavené dne 13.01.2017, vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657 124
V Chrudimi dne 31.08.2018

Objednávka OIN č. **226/2017**

31.08.2018

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele:
Ing. Josef Dvořák