

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 20.02.2018**  
**na akci**  
**„ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – rekonstrukce sociálních zařízení -**  
**pavilony U10 a SMV3“**

(dále jen „**dodatek**“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel: Město Vimperk**  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta  
IČO: 00250805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení: Č. účtu:

a

**1.2. Zhotovitel: GSI INVEST, s.r.o**  
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 PRAHA 10  
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel  
IČO: 28260309  
DIČ: CZ28260309  
Bankovní spojení:  
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, odd. C, Vložka 136 029

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 14.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – rekonstrukce sociálních zařízení - pavilony U10 a SMV3**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Účelem tohoto dodatku je sjednat vícepráce spočívající ve výmalbě chodeb (vícenásobné přetření původní emailové výmalby se vzory a přidání jedné vrstvy bílé barvy), bourání podkladů pod dlažby přes 100 mm, vyrovnání podkladních betonů pod dlažby, které nebyly součástí původního rozpočtu, a méněpráce (tj. snížení rozsahu části stavebních prací) spočívající zejména v neosazení 1 litinového poklopu, broušení stávajících betonových podlah a bourání podkladů pod dlažby do 100 mm, (dále jen „**změna**“).
3. Změna ve smyslu odst. 2 tohoto dodatku je prováděna v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 11, bod d) vnitřní směrnice č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Odst. 2.2. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje tímto textem:

„Předmět díla se mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet definující rozsah díla mění v souladu se změnovým položkovým rozpočtem - Změnovým listem č. 1, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku.“

2. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **3.833.439,20 Kč**

(tj. slovy:

tři-milióny-osm-set-třicet-tři-tisíc-čtyři-sta-třicet-devět-korun-českých-dvacet-haléřů)

DPH 21 % **805.022,23 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

**Cena celkem včetně DPH 4.638.461,43 Kč**

DPH bude účtováno v den fakturace dle platných právních předpisů.“

3. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Vimperku dne 10.09.2018

Ve Vimperku dne 10.09.2018

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

.....  
GSI INVEST s.r.o.  
Zdeněk Kutil, v.r.  
Jednatel

.....  
Město Vimperk  
Mgr. Pavel Dvořák, v.r.  
Starosta  
usnesení RM č. 883 ze dne 3.09.2018