



DOMOV ROŽĎALOVICE
Poskytovatel sociálních služeb

Středočeský kraj

Dodatek smlouvy číslo 15/49534955/2018/1/2018

**Rekonstrukce centrálních koupelen v objektu Zámku a Klášteře v Domově Rožďalovice
Číslo smlouvy 15/49534955/2018**

Tento dodatek je uzavřen na základě smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě

mezi

Domov Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice

Zastoupený: RNDr. Janou Příhodovou

IČ: 49534955

Objednatel

A

ITERA BUSINESS s.r.o.

Se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Oprávněný zástupce: Jednatelka Markéta Kováříčková

IČ: 05137021

DIČ: CZ05137021

Dodavatel

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě prodlužují termín plnění smlouvy z původního data dokončení díla 30. 8. 2018 na termín 31. 8. 2019, dle bodu 3. smlouvy o dílo 15/49534955/2018. Důvodem je stále nezapočatá rekonstrukce topného systému v Domově Rožďalovice, která byla původně zmiňovaná ve smlouvě o dílo na rekonstrukci centrálních koupelen Domova Rožďalovice. Vzhledem k této skutečnosti na straně objednatele není možné dokončit a předat dílo v řádném termínu.

V Praze dne

V Rožďalovicích dne 5.9.2019