

# Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2017

Uzavřená ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., v platném znění

uzavřená mezi

**Objednatel:** Svazek obcí Vodovody Poličsko  
**Adresa:** Palackého náměstí 160, 572 01 Polička  
**Zastoupený:** Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem  
**Tel/ e-mail.:** [redacted]  
**IČO:** 60125748  
**DIČ:** CZ60125748  
**Bankovní spojení:** [redacted] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.  
**Sídlo společnosti:** Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

**Zastoupený ve věcech smluvních:** Bedřich Dudycha, jednatel  
**Zastoupený ve věcech technických:** Bedřich Dudycha, jednatel  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČO:** 25953818

**DIČ:** CZ25953818

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Hrad. Králové, oddíl C, vložka 17037

dále jen „zhotovitel“

**Smlouva od dílo ze dne 26.9.2017 na akci: “Výměna stávajícího vodovodního řadu v ulici Šaffova a Tylova v Poličce“ se mění takto:**

Termín dokončení díla se prodlužuje do 21.9.2018.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.**

Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Tento dodatek č.3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Poličce, dne 7.9.2018

Ve Vysokém Mýtě, dne 7.9.2018

[redacted]  
.....  
za objednatele:  
Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

[redacted]  
.....  
za zhotovitele:  
Bedřich Dudycha, jednatel

**Svazek obcí  
Vodovody Poličsko**  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO: 601 257 48

**Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**  
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
tel.: 602 443 709, 465 424 292  
e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤