



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**OBJEDNÁVKA č.: 02PT- 003607**

**OBJEDNATEL**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56  
145 05 Praha 4

**DODAVATEL / ZHOTOVITEL**

**IBR Consulting, s.r.o.**

Sokolovská 352/215  
190 00 PRAHA 9

**Zastoupený:**

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

**Zastoupený:**

Ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Číslo účtu:**

**IČ: 65993390**

**DIČ: CZ65993390**

**Isprofin: 3272521010**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ: 25023446**

**DIČ: CZ25023446**

**Registrován u: Městského soudu v Praze**

**Spis. značka: C 235748**

Dle naší dohody u Vás objednááme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

**I. Předmět plnění:**

Název zakázky: „Dálnice D11 1105/2 Osičky- Hradec Králové: Expertní/znalecké posouzení nároků zhotovitele na dodatečnou platbu,“

**I.I. Specifikace a rozsah předmětu plnění :**

Posouzení nároků zhotovitele na dodatečnou platbu vyplývajících z odpovědnostních závazků Objednatele. Jedná se o nároky vzniklé v souvislosti s prodlením se zajištěním práva přístupu a užívání staveniště včetně předání staveniště (případně jen jeho části), pozdním předáním pravomocného stavebního povolení, přerušením stavby a dalších důvodů.

Posouzení se vztahuje na nároky zhotovitele ve finančním rozsahu do 60 mil. Kč:

- nárok na prodloužení pojištění stavby
- nárok na prodloužení bankovní záruky
- nárok na prodloužení zařízení staveniště
- nárok na ostrahu staveniště
- nárok na prodloužení služeb pro Objednatele stavby
- nárok na úhradu přiměřené reže
- nárok na úhradu přiměřeného zisku
- případné další nároky zhotovitele



Zhotovitel zajistí veškeré podklady a související informace včetně zpracování expertního rozboru cen v rámci pracovišť ŘSD ČR a jejich ověření sběrem skutečných cen materiálů na trhu. Znalecký posudek bude zajištěn subdodavately soudním znalcem, [REDACTED] jmenovaným v oboru ekonomika, specializace oceňování stavebních prací a rozpočtování staveb.

Podmínka fakturace dle znalcem posuzovaného rozsahu odpovědnostního nároku a to dílčí fakturací.

Expertní /znalecký posudky budou dodány 4x v tištěné podobě a 1x na CD.

## II. DOBA PLNĚNÍ

Tato smlouva se uzavírá na dobu od oboustranného podpisu této Smlouvy do převzetí dokončené stavby investorem, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl.III, podle toho, co nastane dříve.

## III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

240.000,- Kč (bez DPH)

50.400,- Kč (DPH)

290.400,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura bude hrazena převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání dílčí části zakázky.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Podkladem pro úhradu prací bude dílčí faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

**Fakturace budou prováděny na základě provedených činností a skutečných nákladů.**

**Faktura musí obsahovat název zakázky, číslo smlouvy a ISPROFIN.**

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.**

**Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.**

**Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.**

ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.



#### V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Praze dne : 22 -05- 2015

V Praze dne : 19.5.2015

Za objednatele:

Za dodavatele:



## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 22. 5. 2015, č. 02PT-003607 na  
„D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové: **Expertní/znalecké posouzení nároků zhotovitele na dodatečnou platbu**“  
(č. stavby ISPROFIN: 327 252 1010)

### SMLUVNÍ STRANY

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **IBR Consulting, s. r. o.**  
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  
IČ: 250 23 446  
DIČ: CZ25023446  
zastoupený: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“.

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 Smlouvu o poskytování služeb na „D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové: Expertní/znalecké posouzení nároků zhotovitele na dodatečnou platbu“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v odstavci II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce II, se mění a nyní zní následovně:

*„Tato smlouva se uzavírá na dobu oboustranného podpisu této Smlouvy **do 31. 12. 2018** nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl III, podle toho, co nastane dříve.“*

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v

rejstříku smluv.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne **20. 08. 2018**

V Praze dne **24 -08- 2018**

Objednatel:

Poskytovatel: