

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3**“, uzavřené dne 9. 7. 2018 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
osoby pověřené jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen *objednatel*)

a

Betostav Development s.r.o.

IČO: 29271495
se sídlem: Na Brněnce 1589/36, 664 91 Ivančice
zastoupené: Karel Drybčák – jednatel společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Dodatek č. 1 se upravuje smlouvu v ustanovení čl. VI. Cena díla, odst. 1 z důvodu změny rozsahu prací – rozšíření předmětu díla o chodníky v sektoru C veřejného pohřebiště, které nebyly součástí původní projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Cena díla se navyšuje o 296 719,- Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 dále upravuje ustanovení čl. VII. Platební podmínky, odst. 2, který nově zní:

- 2) Cena díla bude uhrazena dílčím způsobem – první faktura po ukončení prací fáze 1, tedy fáze původních prací dle SOD, druhá faktura po ukončení prací dle Dodatku č. 1, tedy po rozšíření předmětu díla.

Datum předání a převzetí díla jednotlivých fází, které bude uvedené na předávacích protokolech, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění jednotlivých faktur. K tomuto dni budou vystaveny faktury se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.

II.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 296 719,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem a nově zní:

- 1) Cena díla je **2 455 476,- Kč** (slovy: dvě miliony čtyřistapadesát pět tisíc čtyřista sedmdesát šest korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	2 158 757,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	296 719,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>2 455 476,- Kč</u>
DPH 21%	515 650,- Kč
Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)	2 971 126,- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Ivančicích dne 31. 8. 2018

V Ivančicích dne 31. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 27, bod 39, konané dne 30. 8. 2018.