

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.
OPRAVA ŠACHTY OBJEKTU CD 07

POPIS / DEN	90 DNI
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE	
REALIZACE TLAKOVÉHO PROSTUPU	
ODKAMALIZOVÁNÍ	
PROVEDENÍ HYDROIZOLACE ŠACHTY	

Termín provádění : 90 dní

