



S00JP00E5S2Z

1100160180/1

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1100160180
ze dne 18.10.2016**
(dále v textu pouze jako „Dodatek č. 1“)

který dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), po vzájemném projednání a shodě uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany

statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40
zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Miroslav Adánek, primátor
zástupce ve věcech technických: Bc. Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací MMZ
Bc. Pavla Julinová, oddělení cestovního ruchu a informací MMZ
odpovědný útvar: oddělení cestovního ruchu a informací MMZ
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Fax: 577 630 690, Tel.: 577 630 728, 739 348 078

dále jen **“objednatel”**

a

Ing. Jaroslava Kvasničková

se sídlem: Na Říce 117, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Kvasničková
zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslava Kvasničková
IČ: 63460220
DIČ: CZ625125/1292
Živnostenské oprávnění: Ž-253/U1115/2016/Vas
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen **„zhotovitel“**

**článek I.
Preambule**

Z důvodu účelnějšího využití dřevěných tržních stánků, jejichž výroba a dodání je předmětem smlouvy o dílo č. 1100160180 ze dne 18.10.2016, objednatel požaduje po zhotoviteli doplnit stánky o další drobné technické úpravy, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, resp. v podmínkách výběrového řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o dílo.

**článek II.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny v rozsahu předmětu díla, konkrétně doplnění drobných technických úprav, které nebyly zahrnuty v předmětu původní smlouvy o dílo. Současně se bude měnit článek IV. cena za dílo.

Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje o následující technické požadavky:

- boční uchycení plachet - jednotlivé suché zipy pro uchycení plachty zhotovitel nahradí celkovým pásem suchého zipu nalepeného po obvodu stánku (boky a zadní strana stánku)
- místo zdrhovadel (plastových zipů), které slouží ke spojení plachet, zhotovitel použije suché zipy po celé délce strany plachty
- zhotovitel zajistí mezeru mezi vlastní střechou a nosným prvkem z čelního pohledu pro instalaci slavnostního nasvětlení
- zhotovitel vyvrtá oboustranně boční vstup pro kabelové vedení sloužící k nasvětlení stánku v průměru 55 mm, otvor bude vyvrtán v zadní části bočního trojúhelníku.

Článek IV. Cena za dílo, odst. 2 nově zní:

Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

- Cena za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy 1 032 000 Kč bez DPH
- DPH ke dni uzavření této smlouvy 216 720 Kč
- Cena za provedení díla celkem 1 248 720 Kč včetně DPH

článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 2.5.2016, RO12/2016 T3, č. usnesení: 57/9R/2016
Schválení přidělení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24.10.2016, č. usnesení: 87/21R/2016
Schválení uzavření Dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12.9.2016, č. usnesení: 33/18R/2016
Schválení výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

Ve Zlíně dne 21-11-2016


Ve Zlíně dne 21.11.2016

objednatel
statutární město Zlín



MUDr. Miroslav Adámek
primátor

zhotovitel
Ing. Jaroslava Kvasničková



Ing. Jaroslava Kvasničková

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	MAVIŠOVÁ	[redacted]	- 3 - 11 - 2016
správce rozpočtu	ŠVOZOVÁ	[redacted]	- 3 - 11 - 2016

2/2

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	ORaI	3.11.2016	MAVIŠOVÁ	[redacted]
právně	OP	3.11.2016	Chmelová	[redacted]
finančně	OE	4.11.2016	HOLCOVÁ	[redacted]