

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VR 90/2017 ze dne 25. 10. 2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
se sídlem: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** BAB mont s.ro.
se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 – Prosek
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
zastoupen: Petrem Antalem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 30477
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2017 smlouvu o dílo č. VR 90/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce výkladce a bočních vchodů v KD Ládví (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu prodloužení termínu plnění, zapracování víceprací a na to navazující navýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení a odevzdání díla s tím, že dílo bude dokončeno nejpozději do 10 kalendářních měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
- 3.3.** Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. III. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>11.492.108,00 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Položkového rozpočtu na vícepráce</i>	

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	14.465.769,00 Kč
<i>21 % DPH</i>	
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací