

IČ objednatele: 49454561
DIČ objednatele: CZ49454561

IČ zhotovitele: 04897129
DIČ zhotovitele: CZ04897129
Zak.č. zhotovitele:

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 1/2018

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Tř. T. Bati 383,
760 49 Zlín**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, č. vložky 1169

Statutární zástupce:
Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:

Ing.Svatopluk Březík, předseda představenstva

Ing. Svatoopluk Březík, předseda představenstva
Ing. Vladimír Vašička

Zhotovitel:

**PROSPA MAX s. r.o., Tř. Tomáše Bati 1619,
765 02 Otrokovice**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, č. vložky 92492

Statutární zástupce:
Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti
Ing. Miroslav Marčík

V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy podle Přílohy č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Akce č.48 „Plán financování obnovy VH majetku VaK Zlín, a.s.“ uvedená v Příloze č.1 se původní termín **30.9.2018** mění na **30.11.2018**. Důvodem posunutí termínu je pozdější předání podkladů od objednatele.

Ve Zlíně, dne 12-09-2018

V Otrokovicích, dne 10.9.2018

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Ing. Svatoopluk Březík
předseda představenstva

Ing. Miroslav Marčík
jednatel společnosti