

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Se sídlem: Klatovská 109, 301 00 Plzeň
IČO: 69457425
Zastoupená: Ing. Rostislavem Študentem, ředitelem
Telefon: +420 377 441 641
E-mail: reditel@spstrplz.cz

Kontaktní osoba: Josef Veringer
Telefon: +420 777 366 900
E-mail: veringer@spstrplz.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

NÁZEV SILBA s.r.o.
Sídlo: Částkova 1977/73, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 263 97 242
DIČ: CZCZ26397242
Zápis v OR: oddíl C, vložka 17672 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupená: Ing. Jiřím Aulíkem
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 269425255/0300
Tel.: 377 919 260
E-mail: silbasro@silbasro.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Objednatel se zhotovitelem společně dále také označování krátce jako “smluvní strany”:
Smlouva o dílo uzavřená dne 10.04.2018 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následující části:

Termíny plnění

Kompletní dílo bez vad do 30.10.2018.

Zdůvodnění:

Prodloužení termínu bylo stanoveno s ohledem na možnost úspěšného osázení stromů dle projektu z důvodu velkého sucha. Ostatní práce byly dokončeny včas a dílo předáno v náležitě kvalitě a v termínu danému smlouvou, tj. 31.8.2018. Bylo dohodnuto posunutí splatnosti částky odpovídající 10% smluvní ceny na 31.11.2018.

V Plzni, dne 31.8.2018

V Plzni, dne 31.8.2018

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: