



Dodavatel:

Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226

379 01 Třeboň

Spis.značka: B 553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Odběratel:

Obec Číčenice

Číčenice 79

387 71 Číčenice

IČ: 00251097

DIČ: CZ00251097

Konečný příjemce:

Peněžní ústav Fio banka, a.s.

Účet: 2001011923/2010

BIC: FIOB CZ PP

IBAN: CZ5420100000002001011923

Forma úhrady: Převodem

Datum ÚÚP: 31.08.2018

Datum splatnosti: **3.10.2018**

Datum UZP: **31.08.2018**

Datum vystavení: 3.9.2018

Na základě SoD Vám fakturujeme za provedené stavební práce na zakázce: "Rekonstrukce vodní nádrže (PN) Újezdec".

Zakázka: 203-1191-336

Středisko: 20-3

Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce				1,00	843 014,19	843 014,19	21.00 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ	0,00	0,00	0,00	843 014,19
Daň			0,00	177 032,98

Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH	843 014,19
Celkem DPH	177 032,98
Zaokrouhlení	-0,17

Celkem k úhradě: 1 020 047,00 CZK

Lesostavby Třeboň a.s. ¹⁹

Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
Zapsána u KS v Českých Budějovicích, odd.B, vl. 553
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

.....
razítko+podpis

Přílohy: Zjišťovací protokol č. 1

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.8.2018 do 31.8.2018

Stavba : 203-1191-336

Rekonstrukce vodní nádrže (PN) Újezdec

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň

IČO : 47239328
DIČ : CZ47239328

Objednatel : Obec Číčenice
Číčenice 79
38711 Číčenice

IČO : 00251097
DIČ : CZ00251097

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	843 014,19	0,00	843 014,19	0,00
Zaokrouhlení	-0,19		-0,19	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	843 014,00	0,00	843 014,00	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 203-1191-336 Rekonstrukce vodní nádrže (PN) Újezdec za období od 1.8.2018 do 31.8.2018. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je příložen.

Pouzar Jan
Za zhotovitele

Krčal Mirslav
Za objednatele

Lesostavby Třeboň a.s.^③
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
STAVEBNÍ STŘEDISKO PROTIVÍN
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

Obec Číčenice
Číčenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00251097

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Rekonstrukce vodní nádrže (PN)	843 014,19	0,00	843 014,19	0,00
1	Rekonstrukce tělesa hráze	399 919,14	0,00	399 919,14	0,00
2	odstranění, úprava, čištění,pří	443 095,05	0,00	443 095,05	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	1 - Zemní práce	27 005,96	0,00	27 005,96	0,00
_2	2- Základy	73 402,20	0,00	73 402,20	0,00
_3	3 - Svislé a kompletní konstrukce	212 703,68	0,00	212 703,68	0,00
_4	4 - Vodorovné konstrukce	56 734,70	0,00	56 734,70	0,00
0	Nepřiřazený díl	443 095,05	0,00	443 095,05	0,00
99	Staveništní přesun hmot	30 072,60	0,00	30 072,60	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.8.2018	31.8.2018
Stavba:	203-1191-336	Rekonstrukce vodní nádrže (PN) Újezdec		
Objekt:	01	Rekonstrukce vodní nádrže (PN) Újezdec		
Rozpočet:	1	Rekonstrukce tělesa hráze		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	1 - Zemní práce			27 005,96	0,00	27 005,96	0,00
1	Pol__1	hod.	86,17	14 476,56	0,00	14 476,56	0,00
	Čerpání vody vč. pohotovosti ČS			168,00000	0,00000	168,00000	0,00000
2	Pol__2	m3	161,07	3 221,40	0,00	3 221,40	0,00
	Hloubení rýh do 200 cm v hor. 3 do 100 m3			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
3	Pol__3RX1	ks	83,20	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
	Odkopávky nazap. V hor. 3 do 100 m3			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
4	Pol__4	m3	46,69	2 801,40	0,00	2 801,40	0,00
	Přehození výkopu v hor. 3			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
5	Pol__5	m3	39,11	2 346,60	0,00	2 346,60	0,00
	Uložení sypaniny do hrází se zhut.			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
2	2- Základy			73 402,20	0,00	73 402,20	0,00
6	Pol__6	m3	3 670,11	73 402,20	0,00	73 402,20	0,00
	Základové pásy z betonu V4To			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
3	3 - Svislé a kompletní konstrukce			212 703,68	0,00	212 703,68	0,00
7	Pol__7	m3	6 665,43	53 323,44	0,00	53 323,44	0,00
	Zdi nadzáklad. obklad. Z kamene s vyspárováním			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
8	Pol__8	m3	3 884,12	77 682,40	0,00	77 682,40	0,00
	Opěrné zdi z betonu prostého C25/30			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
9	Pol__9	m3	1 133,38	45 335,20	0,00	45 335,20	0,00
	Bednění opěrných zdí vč. Odstranění			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
10	Pol__10	kpl	36 362,64	36 362,64	0,00	36 362,64	0,00
	Oprava výtokového objektu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	4 - Vodorovné konstrukce			56 734,70	0,00	56 734,70	0,00
11	Pol__11	m2	1 615,03	32 300,60	0,00	32 300,60	0,00
	Dlažba z lomového kamene do betonu tl. 30			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
12	462511270LSTT01	m3	814,47	24 434,10	0,00	24 434,10	0,00
	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg. .			30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			30 072,60	0,00	30 072,60	0,00
13	998332011LSTTJ1	t	167,07	30 072,60	0,00	30 072,60	0,00
	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní, vodoteče,tůně,nádrže			180,00000	0,00000	180,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.8.2018	31.8.2018
Stavba:	203-1191-336	Rekonstrukce vodní nádrže (PN) Újezdec		
Objekt:	01	Rekonstrukce vodní nádrže (PN) Újezdec		
Rozpočet:	2	odstranění, úprava, čištění, při		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
0	Nepřirazený díl			443 095,05	0,00	443 095,05	0,00
1	Pol_1	m3	157,61	185 979,80	0,00	185 979,80	0,00
	1 - Zemní práce						
			Odstranění ná	1 180,00000	0,00000	1 180,00000	0,00000
2	Pol_2	m2	401,19	192 571,20	0,00	192 571,20	0,00
	1- Zemní práce , Úprava břehů vč., odstranění pařezů						
				480,00000	0,00000	480,00000	0,00000
3	Pol_3	kpl	4 925,86	4 925,86	0,00	4 925,86	0,00
	9 - Ostatní konstrukce, Čištění kanal. potrubí tlakové						
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	Pol_4	kpl	59 618,19	59 618,19	0,00	59 618,19	0,00
	Odstranění porostů						
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000