

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené 07.06. 2017. mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	MUDr. Evženem Machytkou, Ph.D., ředitelem			
Bankovní spojení:	ČNB: 43 - 65137761/0710			

a

ZHOTOVITELEM				
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dle IČ)				
Jméno a příjmení:	Zdeněk Hybner			
Rodné číslo:	581201/1304			
Sídlo:	Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava Poruba			
Obchodní jméno:	Zdeněk Hybner			
Místo podnikání:	Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava Poruba			
IČ:	15495809	DIČ:	CZ5812011304	je* - není* plátcem DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka Ostrava č.účtu: 927542-761/0100			

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Výměna stoupaček“.

Veřejná zakázka „Výměna stoupaček“ byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje a mění textace čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1, a to následovně:

Cena plnění v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy o dílo (čl. II) a přílohy č. 1 je stanovena takto

Původní cena dle smlouvy o dílo: 5 615 759,00 Kč bez DPH
6 795 068,00 Kč vč. DPH

Změnové listy: 689 978,00 Kč bez DPH

Nová cena dle tohoto dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH	6 305 737,00
DPH ve výši	1 324 205,00
Celková cena vč. DPH ve výši	7 629 942,00

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/OVZ/17/017-OD zůstávají beze změn.
2. Tento dodatkem je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnové listy vč. rekapitulace

V Ostravě, dne 12. 9. 2018

V Ostravě, dne 23. 8. 2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Fakultní nemocnice Ostrava - rekapitulace méněprací a víceprací	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ	15495809	CZ5812011304
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29. 6. 2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		689 977,60	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">689 978,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">% Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0 689 978,00 144 895,00</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">834 873,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	689 978,00	DPH	% Základ daně DPH celkem	snížená	15,0 0,00 0,00	základní	21,0 689 978,00 144 895,00	Cena s DPH	834 873,00	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	689 978,00																		
DPH	% Základ daně DPH celkem																		
snížená	15,0 0,00 0,00																		
základní	21,0 689 978,00 144 895,00																		
Cena s DPH	834 873,00																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		