

Švandovo divadlo - projekt Kolaudace							Úprava položek - nové řešení				
							Celkem za všechny položky				#ODKAZ!
Díl:	ON	Ostatní náklady	kpl								
52	00411020R	Vypracování projektové dokumentaci KE KOLAUDACI	ks	1,00000	11 690,00	11 690 Kč	ks	1	11 690 Kč	11 690 Kč	-11 690 Kč

Dílo:	Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény		
Smlouva:	ze dne 10.7.2018		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Švandovo divadlo na Smíchově		
Objednatel:	Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5		
	EST Stage Technology		
Zhotovitel:	se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna		
	IČ: 29230128		
Název změnového listu: projektová dokumentace ke Kolaudaci			
Popis změny	Změnu vyvolal: Vyjádření Stavebního úřadu Praha 5		
	Popis změny: Jedná se o odečet projektové dokumentace ke Kolaudaci, která dle rozhodnutí stavebního úřadu nebude vyžadována		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o úspory, kdy neproběhne Kolaudační řízení		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Rozhodnutí úřadu bylo potvrzeno až po Výběrovém řízení		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Méněpráce neoddělitelné od stávající realizace.		
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: snížení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: EST Stage Technology a.s. Ve formě: kalkulace		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0 Kč	-11 690 Kč
	Projekční náklady	nejsou předmětem tohoto ZL	
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		19 817 511 Kč
	Zvýšení:		0 Kč
	Snížení:		-11 690 Kč
	Nová cena:		19 805 821 Kč
	Zhotovitel:	Podpis:	Datum:
	Objednatel:		
	TDS:		
AD:			
Termíny	Termín předání PD změny: září 2018		
	Termín realizace změn: bez termínu		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na termín dokončení		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	1) Kalkulace		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:			
Vyjádření:	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS:		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD:		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		