



MBNPP000SKIQ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML 0094/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Stavební úpravy zázemí TK Bystřice n. P.“

Smluvní strany:

Jan Holý

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Bočkova 260, PSČ 593 01
Zastoupený : Janem Holým
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 43-874010277/0100
IČ : 75879361
DIČ : 8603275285
Tel. : 605 988 441
E-mail : Eholy@seznam.cz

na straně jedné
(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz

na straně druhé
(dále jen „objednatel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách této smlouvy:

III.

Cena díla

Na základě objednatelem požadovaných víceprací se mění cena díla na částku **2 523 749 Kč** včetně DPH.

Původní cena díla

2 107 433,00 Kč s DPH

vícepráce
Cena díla

416 316,00 Kč s DPH
2 523 749,00 Kč s DPH


VIII.
Jiná ujednání

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 22. 8. 2018

Za zhotovitele:



Za objednatele:

