

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Nejzažší termín předání a převzetí dokončeného díla:

do 21.9.2018

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8.9.2018

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8.9.2018

Za Objednatele


KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.



Ing. Jindřich Žák, jednatel

Za Zhotovitele

VAE THERM, spol. s r.o.



Ing. Josef Bukovjan, jednatel