

SMLOUVA O DÍLO

I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK

Číslo zakázky: 11PU-002215 evidenční číslo: 167/16

ISPROFIN: 5001110007.26904

780407-25343-5-16183 *11/11 161411*

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice

na základě pověření generálního ředitele

číslo smlouvy:

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,

IČ: 26271303

DIČ: CZ 26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

zastoupeným

ředitelem závodu Čechy východ a

obchodním náměstkem závodu Čechy východ, oba na základě pověření

číslo smlouvy: 2016002958_P_161374

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK, ISPROFOND 5001110007.26904** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 9.251.436,80 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK	9 251 436,80 Kč	1 942 801,73 Kč	11 194 238,53 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Termín zahájení prací: 26.9.2016

Termín dokončení prací: 16.12.2016

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 639711 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)¹
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)²
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 6. 10. 2016

Datum: 15.9.2016.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: obchodní náměstek ZČV
oba na základě pověření

za dodavatele/zhotovitele

Skanska a.s.



DOPORUČENĚ S DODEJKOU

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8 - Karlín

V Pardubicích dne: 31. 08. 2016

Č.j. 006230 /38100/2/Ra/2016

Vaše značka :

Vyřizuje :

Tel.:

Věc : **Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavbu nazvanou

„I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK“

zadávací řízení zahájeno dne 28.6.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev.č. 639711 výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 004938/38100/2/Ra/2016, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.26904 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 10 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 8 která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnížší nabídkovou cenu, podanou uchazečem:

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 26271303

Celková nabídková cena uchazeče: 9 251 436,80 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10 podaná uchazečem:

ALPINE Bau CZ a.s., závod Ostrava.

Šenovská 463, 717 00 Ostrava - Bartovice

IČ: 2604795

Celková nabídková cena uchazeče: 9 796 402,12 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1 podaná uchazečem:

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČ: 25317628

Celková nabídková cena uchazeče: 9 977 129,74 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2 podaná uchazečem:

M –SILNICE a.s., OZ STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
IČ: 42196868

Celková nabídková cena uchazeče: 10 335 164,00 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5 podaná uchazečem:

EUROVIA CS, a.s.
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924

Celková nabídková cena uchazeče: 10 361 335,00 Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7 podaná uchazečem:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
IČ: 46342796

Celková nabídková cena uchazeče: 10 550 176,88 Kč (bez DPH)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3 podaná uchazečem

MADOS MT s.r.o.
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25297899

Celková nabídková cena uchazeče: 10 629 998,71 Kč (bez DPH)

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4 podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o.
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599

Celková nabídková cena uchazeče: 10 643 820,28 Kč (bez DPH)

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9 podaná uchazečem

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ: 25253361

Celková nabídková cena uchazeče: 10 875 000,00 Kč (bez DPH)

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6 podaná uchazečem

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 26068338

Celková nabídková cena uchazeče: 10 919 998,10 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem Skanska a.s. jako nejvhodnější, neboť tato nabídka byla podle hodnotících kritérií Zakázky vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Správy Pardubice

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK	9 251 436,80 Kč	1 942 801,73 Kč	11 194 238,53 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení Skanska a.s.

Adresa : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum 15.9.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.**

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín Adresa pro komunikaci: Skanska a.s., závod Čechy východ Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ŘSD ČR Správa Pardubice, 902, 530 02 Pardubice Hlaváčova
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	3 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení do provozu	1.1.3.10	Není specifikováno – bude prováděno za omezeného provozu dle PDPS
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 48 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c) v Příloze k nabídce 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 d), e) v Příloze k nabídce
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 0,01% předpokládané hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 Kč Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 0,5% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu</i> 0,1% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 0,01% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Věcný milník: Není stanoveno
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla je Zadavatelem určená společnost: Zadavatel nedefinuje žádného „Jmenovaného podzhotovitele“

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Není stanoveno
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	<i>Použije se pod-článek 13.8.1 = Úpravy v důsledku změn nákladů se nesjednávají</i>
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	20 % Přijaté smluvní částky bez DPH
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

DÍL 1, ČÁST 4

FORMULÁŘ 4.4.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „**I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 639711 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Pardubicích dne 15.9.2016

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY - Prohlášení uchazeče

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303

Případ:

I. Dohoda omezující v SR soutěž mezi společnostmi: Strabag, a.s., Doprastav, a.s., BETAMONT, s. r. o, Inžinierske stavby, a. s., Skanska DS, a.s., MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S. A.; k zakázanému jednání došlo v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku s názvem: „D1 Mengusovce – Jánovce v úseku 0,00 až 8,00 Km, Zakázka byla vyhlášena dne 11. 5. 2004; Slovenská republika

II. Rozhodnutím předsedy úřadu ze dne 8.2.2016 bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí ÚOHS, ve kterém úřad dospěl k závěru, že společnosti STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. ; M-SILNICE a.s.; BERGER BOHEMIA a.s.; Skanska a.s.; Lesostavby Třeboň a.s. se dopustily zakázaného jednání, když prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovaly účast a nabídky ve výběrových řízeních na veřejné zakázky „R4 Mirovice – Třebkov“, zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, datum zahájení zadávacího řízení 9/2007 (kromě účastníka Lesostavby), Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa“ (pouze účastníci Strabag a Lesostavby) a „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“ (pouze účastníci Strabag a Lesostavby).

Ačkoliv výše označené případy nenaplnují hypotézu čtvrtého odstavce prohlášení „ZÁVAZKU INTEGRITY“, a to jak po formální tak materiální stránce, neboť se nejednalo o domluvu a ve druhém případě se nejedná o rozhodnutí soudu, z preventivních důvodů uvádíme podrobnosti případů a zároveň zmiňujeme okolnosti/opatření, která zaručují, že k žádným podobným praktikám v souvislosti se Smlouvou nemohlo dojít.

Okolnosti případu I:

Protimonopolní úřad Slovenské republiky (PMÚ) v roce 2006 rozhodnul o tom, že společnosti: Strabag, a. s., Doprastav, a. s., BETAMONT, s. r. o, Inžinierske stavby, a. s., Skanska DS a. s., MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S. A. koordinovaly svoje jednání, a porušily tak ustanovení zákona č. 136/2001 Z.z. o Ochrane hospodárskej súťaže a článke 101 Smlouvy o fungování EÚ.

Koordinace jednání bylo spojené s veřejnou zakázkou na výstavbu úseku „D1 Mengusovce – Jánovce v úseku 0,00 až 8,00 Km“. V předmětné věci PMÚ dospěl k závěru, že uvedené společnosti koordinovaly své jednání při přípravě nabídek do výše označené zakázky. K tomuto závěru PMÚ dospěl na základě analýzy nabídek jednotlivých uchazečů, neboť jednotkové ceny uvedené v jednotlivých nabídkách vykazovaly mimořádně konstantní číselné údaje. Rozhodnutí PMÚ bylo v roce 2008 zrušeno Krajským soudem v Bratislavě.

Dne 30. 12. 2013 Nejvyšší soud Slovenské republiky změnil rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě a potvrdil rozhodnutí PMÚ.

Okolnosti případu II:

Na úvod zdůrazňujeme, že jakékoliv obvinění z kartelu odmítáme, rozhodnutí považujeme za nezákonná, a proto proti rozhodnutím úřadu podnikneme veškeré právní kroky. Z rozhodnutí je patrné, že společnost Skanska byla obviněna z nezákonného jednání výhradně na základě jednoho listu papíru, částečně psaného rukou (přičemž není známo kdy a kým), nalezeného zaměstnanci úřadu v průběhu řízení v jedné z obviněných společností. Na základě toho úřad učinil řadu vlastních interpretací a závěrů.

Přijatá opatření:

AD případ I. K výše popsanému jednání došlo v roce 2004 na území Slovenské republiky, proto je zřejmé, že toto jednání se Smlouvou nemohlo jakkoliv souviset, respektive lze vyloučit i jakýkoliv dopad na Smlouvu.

Příčinou účasti společnosti Skanska a.s. na údajné koordinaci jednání bylo, že společnost Skanska a.s. připravovala nabídku ve sdružení a že nabídka tohoto sdružení vykazovala mimořádně konstantní číselné údaje s nabídkami ostatních uchazečů, jakkoli nebylo prokázáno, zda se společnost Skanska a.s. skutečně dohody omezující soutěž účastnila nebo zda se k informacím společnosti Skanska a.s. účastníci dohody dostali prostřednictvím druhého člena sdružení. Jelikož v tomto zadávacím řízení společnost Skanska a.s. podává nabídku samostatně, nabídkovou cenu nikomu nesdělila, a proto je vyloučena i hypotetická možnost, aby jakýkoliv jiný uchazeč svou cenu k naší ceně upravoval.

AD případ II.

K výše popsanému jednání údajně došlo v roce 2007, proto je zřejmé, že toto jednání se Smlouvou nemohlo jakkoliv souviset, respektive lze vyloučit i jakýkoliv dopad na Smlouvu.

Příčinou účasti společnosti Skanska a.s. na údajném kartelu bylo, že společnost Skanska a.s. údajně jako jediná měla přehled o všech společnostech, které si vyzvedly zadávací dokumentaci, a proto jako jediná mohla sdělit informace k sepsání celého dokumentu. Jelikož již samotný zadavatel změnil způsob poskytování zadávací dokumentace, tato forma koordinace je z podstaty vyloučena. Nicméně i přesto společnost Skanska prohlašuje, že informace o ostatních subjektech, které si vyzvedli zadávací dokumentaci nevyhledává a nezpracovává. Pokud jde o personální opatření, tak jen konstatujeme, že zaměstnanec zmiňovaný v rozhodnutích, který si zadávací dokumentaci vyzvednul, již ve společnosti Skanska a.s. nepracuje. Nicméně i nadále zastáváme názor, že tento zaměstnanec se seznamem potencionálních uchazečů nikterak nenakládal, pakliže si jej vůbec pořizoval.

Obecně k obou případům pak uvádíme, že společnost Skanska a.s. zavedla celou řadu organizačních a technických opatření, která obdobným zakázaným praktikám systémově zabraňují. Namátkou zmiňujeme zavedení a přísné vyžadování Etického kodexu; softwarově zabezpečená tvorba nabídkových cen; několika úrovněová kontrola postupu přípravy nabídky jakož i nabídky samotné,...

V Pardubicích dne 15.9.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**

Společnost **Skanska a.s.,**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,

IČ: 26271303,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 639711 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vybouraná obalovaná asfaltová směs	1605 tun	150,- Kč/tuna
Ocelové konstrukce – dále použitelné	0 tun	50% z pořizovací ceny profilu
Ocelové konstrukce – charakter šrotu	0,5 tun	4.500,- Kč/t
Vytěžená dřevní hmota - řezivo	0 m3	Dle aktuálního ocenění
Vytěžená dřevní hmota – palivové dříví	0 m3	250,- Kč/m3
Dlažební kostky kamenné	0 tun	1500,- Kč/t
Obrubníky kamenné	0 bm	900,- Kč/bm
Obrubníky betonové	0 bm	60,- Kč/bm
Svodidla New Jersey	0 bm	1.800,- Kč/bm

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Pardubicích dne 15.9.2016

DÍL 1, ČÁST 4

FORMULÁŘ 4.4.6

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost **Skanska a.s.**,
se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 639711 (dále jen „uchazeč“),
tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: - VIZ PŘÍLOHA,
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož ~~součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS~~ a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.
4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo

osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- Pokládka živičných vrstev s výjimkou recyklace živičných vrstev.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Dopravní značení a DIO	JAST s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov	4%	Realizace veškerého dopravního značení na silnicích všech tříd
-	-	-	-
CELKEM %		4%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Pardubicích dne 15.9.2016

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS (pokud je vyžadována).

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ I/35 JAROSLAV, STABILIZACE SVAHU, OŽK

1. Zhotovitel předpokládá využití mobilních buněk (kanceláře přímo na staveništi, příruční sklady apod.), které budou rozmístěny v obvodu staveniště. Část mobilní na obou částech v uzavřené části komunikace I/35 (schéma v příloze).

2.

Předpokládaný postup při realizaci stavby

Zhotovitel stavby před zahájením prací projedná omezení dopravy a provizorního dopravního značení s ŘSD ČR a Policií ČR OŘ.

Před zahájením prací osadí dočasné dopravní značení, doprava bude vedena střídavě po polovinách.

Stručný popis:

- . vytyčení inženýrských sítí správci sítí
- . rozmístění dočasného dopravního značení,
- . frézování asf. vrstev a odvoz vyfrézovaného materiálu na skládku
- . seříznutí nebezpečné krajnice a hospodářských sjezdů
- . výstavba gabionové zdi
- . očištění odfrézovaného povrchu
- . nástřik spojovacího postřiku s osazením geomříží
- . pokládka a hutnění nových asf. vrstev
- . proříznutí a zalití spáry mezi novým a starým asf. povrchem
- . provedení nebezpečné krajnice z vyfrézovaného materiálu se zhutněním
- . osazení směrových sloupků,
- . zametení a očištění nové konstrukce
- . nástřik vodorovného dopravního značení barvou (posléze bude provedena obnova plastem)

3.

Lhůty a termíny výstavby – návrh uchazeče

Termín zahájení stavby:

26.9.2016

Termín dokončení:

16.12.2016

Termíny a lhůty výstavby jednotlivých částí stavby jsou uvedeny v příloze „Harmonogram stavby“.

4. Vybavení uchazeče

Uchazeč disponuje dostatečným počtem strojů, pracovních sil, materiálů a výroben, použitelných pro stavbu. Na všechny pracovní postupy má zhotovitel zpracovány technologické postupy.

V Pardubicích dne 15.9.2016.

Stavba: I/35 Jaroslav - stabilizace svahu tětesa silnice, OŽK

Zhotovitel: Skanska a.s.

	září	říjen					listopad				
	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden	46.týden	47.týden	48.týden	
SO 101 Komunikace, OŽK											
přípravné práce											
frézování asf. vrstev											
sanace podkladní vrstvy											
pročištění příkopů a krajnic											
oprava čel propustku											
pokládka asfaltových vrstev											
zpevnění krajnic											
pracovní spáry											
svodidla											
VDZ, SDZ											
dokončovací práce											
SO 201 Opěrná zeď z gabionu											
frézování asf. vrstev											
zemní práce výkop											
opěrné zdi - gabiony											
zásyp, podkl. vrstvy ze ŠD											
pokládka asfaltových vrstev											
pracovní spáry											
svodidla											
VDZ, SDZ											
zpevnění krajnic,dokončovací práce											
SO 180 DIO											

zahájení prací: 26.9. 2016
ukončení prací: 16.12. 2016

v Litomyšli dne 7.9. 2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost **Skanska a.s.**,
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 639711 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek)**, uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

- zapsán v Certifikátu dodavatele

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
Dopravní stavby		572 01 Polička

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

Tento formulář bude platný a bude se vyplňovat pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat nebo zhotovitel uzná za vhodné, zpracovat RDS.

Pro jednoduchost této stavby investor nepožaduje vypracování RDS, pokud však zhotovitel usoudí, že si musí RDS vyhotovit, podléhá tato schválení investorem dle tohoto formuláře.

Systém činnosti výstupní kontroly RDS :

- osoba bude seznámena s výstupy ze vstupního jednání ke zpracování jednotlivých SO
- převzetí pracovního paré ke kontrole a připomínkování /současně s předložením objednateli/
- kontrola zpracování připomínek a předání zpracovateli k zapracování /kopie pro objednatele/
- kontrola zapracování připomínek do čistopisu RDS
- potvrzení čistopisu RDS (v případě, že se nezúčastní jednání, bude seznámen s obsahem jednání)

V Pardubicích dne 15.9.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost **Skanska a.s.**,
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 639711 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	č. přihl.: 2013-28923 č. zápisu: 26987 dat. záp.: 02.06.2014	Asfaltová směs se zvýšenou odolností proti šíření trhlin - obsahuje kamenivo různých frakcí a asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, dochází k zaklínění zrn hrubší frakce, pružná směs zamezuje kopírování a je odolnější proti tvorbě trvalých deformací	Spolumajitel	Platný dokument

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licenci) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Pardubicích dne 15.9.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **Skanska a.s.**,
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **I/35 Jaroslav, stabilizace svahu, OŽK**,
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 639711 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
-----------------------------------	-------------------------------

[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.