

## DODATEK č. 2/2018

ke objednávce –smlouvě o poskytování služeb, č. objednatele 01PU-003406, ze dne 8.8.2017 ve znění pozdějších dodatků, na stavbu D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo - BOZP + činnost koordinátora

### OBJEDNATEL:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

### **zastoupený ve věcech:**

smluvních:

vedoucí odboru správy dálnic

technických:

vedoucí odd. oprav dálnic Morava

Radim Zavoral – manažer zakázky

### **Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

### POSKYTOVATEL:

Název: Arrano Group s.r.o.

se sídlem: Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc

IČO: 26792303

DIČ: CZ26792303

### **zastoupený ve věcech:**

smluvních:

obchodní ředitelka

technických:

vedoucí oddělení BOZP a PO

### **Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2018 ve znění:

### **Článek III. – Doba plnění:**

#### **- původní znění:**

- 1. Poskytování služeb bude zahájeno do 3 dnů po podpisu této smlouvy. Dokumenty budou předány, výkon bude prováděn: od 05/-08/2018 (13 týdnů). Předpoklad prodloužení je 21 dní.**

#### **- nové znění:**

- 1. Poskytování služeb bude zahájeno do 3 dnů po podpisu tohoto dodatku. Výkon bude prováděn: od 05/-09/2018 (17 týdnů). Předpoklad prodloužení je 28 dní.**

#### Článek IV. – Cena:

##### - původní znění:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

**Cena bez DPH:** 40 000,- Kč

**DPH:** 8 400,- Kč

**Cena včetně DPH:** 48 400,- Kč

#### Článek IV. – Cena:

##### - nové znění:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

**Cena bez DPH:** 51 400,- Kč

**DPH:** 10 794,- Kč

**Cena včetně DPH:** 62 194,- Kč

**Důvodem k prodloužení termínu je prodloužení lhůty výstavby v návaznosti na změnu technického řešení a dalších neočekávaných změn během výstavby.**

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služby, zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. **01PU-003406** objednatele ze dne: **8.8.2017**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele: 30.8.2018

V Brně dne 31. 08. 2018

V Olomouci dne