

Položkový rozpočet stavby

Stavba: P 5/15 Dod 1 PN Kroměříž - rekonstrukce pavilonu č.14

Měněpráce

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži IČO: **00567914**
ul.Havlíčková č.p.1265/46 DIČ: **CZ00567914**
76701 Kroměříž

Zhotovitel: sdružení: "UPOSS-PRINS" IČO: **42340918**
Uherskobrodská 962 DIČ: **CZ42340918**
76326 Luhačovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-710 195,17
PSV			-1 559 637,10
MON			-12 740,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 282 572,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 282 572,27 CZK
Základní DPH	21 %		-479 340,00 CZK

Zaokrouhlení 0,27 CZK

Cena celkem s DPH -2 761 912,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101-M	Pavilon č.14 - Méněpráce	0	-2 282 572	-479 340	-2 761 912	100
D 01.1a	ASŘ a SKŘ - bourací práce - soc.zařízení	0	-88 260	-18 535	-106 795	4
D 01.1b	ASŘ a SKŘ - nové konstrukce - SDK op	0	-47 360	-9 946	-57 306	2
D 01.1b	ASŘ a SKŘ - nové konstrukce - dřevěný	0	-63 870	-13 413	-77 283	3
D 01.1b	ASŘ a SKŘ - nové konstrukce - omítky, r	0	-179 203	-37 633	-216 836	8
D 01.1b	ASŘ a SKŘ - nové konstrukce - změna p	0	-364 144	-76 470	-440 615	16
D 01.1b	ASŘ a SKŘ - nové konstrukce - změna v	0	-142 274	-29 877	-172 151	6
D 01.1b	Přístavba - sokl	0	-20 395	-4 283	-24 677	1
D 01.1d	Zahradní domek - omítky, dlažba	0	-30 323	-6 368	-36 691	1
D 01.4.1	Zdravotně technická instalace - vany, dře	0	-1 334 003	-280 141	-1 614 143	58
D 01.4.5	Slaboproudá elektrotechnika	0	-12 740	-2 675	-15 415	1
Celkem za stavbu		0	-2 282 572	-479 340	-2 761 912	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-30 142,42	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-412 838,98	18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-447,20	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-156 353,86	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-41 912,29	2
64	Výplně otvorů	HSV			-14 363,10	1
8	Trubní vedení	HSV			-19 866,70	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-829,26	0
97	Prorážení otvorů	HSV			-24 793,93	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 366,91	0
725	Zařizovací předměty	PSV			-1 314 135,90	58
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-121 957,13	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-12 271,80	1

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-63 870,10	3
781	Obklady keramické	PSV			-20 394,62	1
784	Malby	PSV			-27 007,55	1
M21	Elektromontáže	MON			-12 740,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-2 280,52	0
Cena celkem					-2 282 572,27	100