

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 14/IN/396397,750299/6,75
název akce: Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 – 1,400
uzavřené dne: 5.4.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednatel: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby v podrobnostech dokumentace skutečného provedení stavby na akci „Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 – 1,400“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **438 000,- Kč** bez DPH.

II.

Vzhledem k plánovaným dovoleným na straně objednatele nebylo možné domluvit včasný termín pro konání výrobního výboru. Proto dochází k posunu termínu uvedeném ve smlouvě o dílo v čl. II. odst. 1 bodě a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby **nejpozději do 10.9.2018.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 31-08-2018

V Praze dne 29.9.2018

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.