

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00157 (č. 488/2018)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Město Poděbrady

sídlo: Jiřího nám. 20/1, 290 31 Poděbrady

zastoupená: [redacted]

zástupce pro jednání věcná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

EMPLA AG, spol. s r. o.

(zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19004)

sídlo: Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

zastoupená: [redacted]

zmocněnec pro jednání smluvní: [redacted]

zmocněnec pro jednání věcná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 25996240

DIČ: CZ 25996240

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne, měsíce a roku uzavřou mezi sebou Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00157 (č. 488/2018), uzavřené dne 3.4.2018.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba plnění se prodlužuje do 31.10.2018

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

Uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00157 (č. 488/2018) schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 719/2018 ze dne 29.8.2018.

05.09.2018
V Poděbradech dne.....2018

109.
V Hradci Králové, dne.....2018

