

Čj: MULA 26816/2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 32996/2017 ze dne 21.11.2017
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

1. Objednatel: **Město Lanškroun**
Sídlo: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město,
563 01 Lanškroun
Zastoupeno: Mgr. Radimem Vetchým, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jiří Zatloukal, referent odboru investic a majetku
Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.,
číslo účtu: 19-2725611/0100
IČ: 00279102
DIČ: CZ699003828

a

2. Zhotovitel: **Ing. Jiří Cihlář**
Sídlo: Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň
Bankovní spojení: mBank
Č.ú.: 670100-2208803004/6210
IČ: 74598716
DIČ: CZ8112123701

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2017 smlouvu o dílo čj. MULA 32996/2017 (dále jenom „smlouva“), jejímž předmětem je projektová dokumentace stavby "Lanškroun, ulice Havlíčkova, Zborovská - stavební úpravy" (dále jen „PD“).
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění sjednaného v čl. I smlouvy, ceny za dílo sjednané čl. II. Smlouvy a termínu dokončení projektové dokumentace sjednaného v článku III. odst. 1 smlouvy..
3. Předmět plnění dle čl. I smlouvy se rozšiřuje o část úseku ul. Havlíčkovy od křižovatky s ul. Olbrachtovou po křižovatku s ul. Čelakovského (pro SO komunikace i SO veřejné osvětlení). Předmět plnění se dále doplňuje o nové sběrné hnízdo na odpady v ul. Zborovské (zpevněná plocha a ohrazení).
4. Cena za zhotovení díla uvedená v čl. II. odst.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na čl. I. odst. 3 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

	Původní cena dle SOD	Nová cena dle dodatku č. 1
Cena bez DPH	134 000,- Kč	171 000,- Kč
DPH	28 140,- Kč	35 910,- Kč
Cena celkem s DPH	162 140,- Kč	206 910,- Kč

5. Termín plnění (dokončení a předání díla) dle čl. III. odst. 1 smlouvy se z důvodu úpravy předmětu plnění ruší a nahrazuje se novým termínem a to do 15.08.2018.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu a tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že tento dodatek se uzavírá v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 93/RM/2018 ze dne 28.02.2018.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Lanškrouně dne :

V Chocni dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý, starosta města

.....
Ing. Jiří Cihlář