

## Dodatek č. 2

Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6.6.2018

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

**1. Zámek Dolní Životice, příspěvkové organizace**

se sídlem: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice  
zastoupena: Miroslavou Chodurovou, ředitelkou  
IČ: 71197052  
DIČ: CZ71197052  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Miroslava Chodurová, tel.:

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma CONCH s.r.o.**

se sídlem: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov  
zastoupena: Michalem Dědičem, jednatelem  
IČ: 29387302  
DIČ: CZ29387302  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38143

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Michal Dědič, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

**sjednali tento dodatek č.2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6.6.2018 dále jen „Smlouva o dílo“  
ve znění dodatku č.1 ze dne 6.6.2018 takto:**

**1.** Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce a práce, které objednatel nepožaduje provádět - méněpráce dle tohoto dodatku č.2 (dále jen vícepráce a méněpráce) v souladu s článkem *III. Předmět smlouvy* a článkem *V. Cena za dílo*.

**2.** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce a neprovede některé práce - méněpráce jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 a 2 k tomuto dodatku (*tj. Příloha č. 1 a 2: položkový rozpočet víceprací a méněprací*).

**3.** Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Cena za dílo odst. 1. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

*V.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Cena díla bez DPH dle dodatku č.1</i>	<i>946.790,- Kč</i>
<i>Vícepráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.2)</i>	<i>34.577,- Kč</i>
<i>Méněpráce bez DPH (dle přílohy č.2 k dodatku č.2)</i>	<i>-96.982,- Kč</i>
<i>Celkem cena bez DPH</i>	<i>884.385,- Kč</i>
<i>DPH 15 %</i>	<i>132.658,- Kč</i>
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>1.017.043,- Kč</i></b>

**5.** V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

**6.** Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací dle dodatku č. 2, Příloha č. 2: Položkový rozpočet méněprací dle dodatku č. 2 ze kterých vyplývá, jaké dodatečné vícepráce a méněpráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

V Dolních Životicích dne 10.9.2018

.....  
Objednatel  
Miroslava Chodurová, ředitelka  
Zámek Dolní Životice, příspěvkové organizace

.....  
Zhotovitel  
Michal Dědič, jednatel  
CONCH s.r.o