

DODATEK Č. 2/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 6.9.2016, č. Objednatele 03PT-002754,
č. Poskytovatele 2016/0171, ve znění dodatku č. 1/2017 ze dne 13.3.2017
(dále jen „Smlouva“)

(I/52 Pasohlávky, úprava stykové křižovatky – inženýrská činnost pro územní rozhodnutí)

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupen: ředitelem Závodu Brno
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Poskytovatel **HBH Projekt spol. s r.o.**
Kabátníkova 5, 602 00 Brno
IČ: 44961944
DIČ: CZ44961944
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
Zastoupen: , ředitelem a jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitel a jednatel společnosti
ve věcech technických: obchodní ředitelka

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2018 ve znění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění tak, že Poskytovatel neprovede pro Objednatele část plnění v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z uvedeného důvodu nebude Poskytovatel Objednateli fakturovat částku odpovídající této nerealizované části plnění, tj. 51 600,- Kč bez DPH. V návaznosti na uvedenou skutečnost se Smlouva ukončuje ke dni účinnosti tohoto dodatku.

Čl. III. CENA

- původní znění:

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

231 600,- Kč (bez DPH)

48 636,- Kč (DPH)

280 236,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb – stavebního povolení v právní moci a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

- nové znění:

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

180 000,- Kč (bez DPH)

37 800,- Kč (DPH)

217 800,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění:

Ke změně předmětu plnění dochází proto, že se stávající dokumentací pro územní rozhodnutí již není možné provést inženýrskou činnost v plném rozsahu. Stávající technické řešení se jeví z pohledu získání potřebných povolení jako problematické, a to na základě nesouhlasných stanovisek dotčených subjektů. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu požadovaných činností. Celkový rozsah prací provedených Poskytovatelem ke dni podpisu tohoto dodatku je rozepsán v příloze č. 1. Poskytovatel předal Objednateli ke dni podpisu tohoto dodatku veškeré zajištěné podklady.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna.

Poskytovatel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem výslovně prohlašuje, že vůči Objednateli nebude v souvislosti s touto Smlouvou uplatňovat žádné další finanční ani jiné nároky.

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 6.9.2016, č. Objednatele 03PT-002754, č. Poskytovatele 2016/0171 ze dne 6.9.2016, ve znění dodatku č. 1/2017 ze dne 13.3.2017.

Dodatek č. 2/2018 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek č. 2/2018 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2/2018 smluvní strany připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne 10 -09- 2018

V Brně dne 03 -09- 2018

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti

SOUPIS SLUŽEB

**I/52 Pasohlávky, úprava stykové křižovatky
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí**

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ	Množství jednotek (hod.)	Jedn. cena (Kč/hod.)	Cena dle smlouvy (Kč)	Rozpracovanost		Cena (Kč)
				hod	%	
Projednání s dotčenými orgány a vlastníky inženýrských sítí						
Zajištění územního rozhodnutí (sítě elektro, VO - MěÚ Pohořelice)						
Aktualizace dokumentace DÚR o připomínky dotčených orgánů						
Zajištění majetkových titulů v rozsahu nezbytném pro vydání územního rozhodnutí						
Cena celkem bez DPH			231 600			180 000,00
DPH			48 636			37 800,00
Cena celkem s DPH			280 236			217 800,00

V Brně dne

03 -09- 2018

ředitel a jednatel společnosti