

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu E KS v Ostravě

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Jan Hrdina

Datum: 12.10.2016

PRÁCE	Rozpčet ze soutěže		Změny dle změnového listu č.1		Změny dle změnového listu č.2		Změny dle změnového listu č.3	
	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
HSV+PSV+M - PBŘ	15 243 467 Kč	18 444 595 Kč	968 540 Kč	1 171 933 Kč	593 601 Kč	718 258 Kč	611 138 Kč	739 477 Kč
Bourací práce	1 263 430 Kč	1 528 750 Kč	87 764 Kč	106 194 Kč	-57 786 Kč	-69 921 Kč	214 843 Kč	259 961 Kč
Ústřední topení	640 931 Kč	775 526 Kč	65 311 Kč	79 026 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Klimatizace	539 890 Kč	653 267 Kč	0 Kč	0 Kč	-2 178 Kč	-2 635 Kč	0 Kč	0 Kč
Zdravotechnika	447 668 Kč	541 678 Kč	0 Kč	0 Kč	66 758 Kč	80 777 Kč	88 685 Kč	107 309 Kč
Elektro Silnoproud	3 596 474 Kč	4 351 734 Kč	-971 206 Kč	-1 175 159 Kč	0 Kč	0 Kč	33 911 Kč	41 032 Kč
Elektro silnoproud - Hromosvod a uzemnění	108 203 Kč	130 926 Kč	1 730 Kč	2 094 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč
Elektro silnoproud - Nouzový systém Osvětlení	527 682 Kč	638 495 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč
Elektro silnoproud - Podlahový systém	462 116 Kč	559 160 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-227 696 Kč	-275 512 Kč
Elektro Slaboproud	1 765 749 Kč	2 136 556 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 598 Kč	5 563 Kč
Zabezpečení objektu - PZTS CCTV EPS	620 322 Kč	750 590 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	21 897 Kč	26 495 Kč
VRN	264 000 Kč	319 440 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0 Kč
CELKEM	25 479 932 Kč	30 830 717 Kč	152 139 Kč	184 088 Kč	600 396 Kč	726 479 Kč	747 376 Kč	904 325 Kč

Cena zakázky včetně změnového listu 1, 2 a 3	26 979 843 Kč	32 645 610 Kč
---	----------------------	----------------------

V Ostravě dne 12.10.2016

Předal:
Jan Hrdina
Stavos Stavba a.s.

Převzal: Ing. Jiří Winkler
ČR - KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Za Autorský dozor:

Za TDS:

