

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu E KS v Ostravě

Objekt: 01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

Část: 001,2,3, - Stavební část HSV,PSV, M-PBŘ

Úroveň 4: 08 - Odpočet epoxidové stěrky v 1.PP

Místo:		Datum:	11.10.2016
Objednavatel:	ČR Krajský soud v Ostravě	Projektant:	Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	Lydie Kašná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-178 767,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-178 767,20
777 - Podlahy lité	-178 767,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-178 767,20

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu E KS v Ostravě

Objekt: 01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

Část: 001,2,3, - Stavební část HSV,PSV, M-PBŘ

Úroveň 4: 08 - Odpočet epoxidové stěrky v 1.PP

Místo: Datum: 11.10.2016
Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant: Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: Lydie Kašná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-178 767,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-178 767,20

777 - Podlahy lité

-178 767,20

0	K	777217610	Soklíky s pozlábekm výšky do 100 mm ChS Epoxy 1330 nebo 517	m	-212,800	111,50	-23 727,20
0	K	777510002	Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 390 tl 2 mm	m2	-152,000	1 020,00	-155 040,00