



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2017

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil: +420 777 634 053

Tel: Jana Šmidtová, referent odboru rozvoje a majetku města
+420 415 736 267
E-mail: smidtova@mesto-zatec.cz
Mobil: [REDACTED]

Tel: Ing. Gabriela Becková, referent odboru rozvoje a majetku města
+420 415 736 262
E-mail: smidtova@mesto-zatec.cz
Mobil: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781
ID datové schránky: q7ebuu4

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **Metall Quatro spol. s r.o.**
se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C
vločka 7746

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Miroslav Šrýbr, jednatel
Telefon, fax 474687068
Mobil: 777766502
E-mail: info@mq.cz

- ve věcech technických/odpovědné osoby: Ing. Milan Karfík
Telefon, fax 474687068
Mobil: 777832256
E-mail: info@mq.cz



- ve věcech stavby: Ing. Milan Karfík
Telefon, fax 474687068
Mobil: 777832256
E-mail: info@mq.cz

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 615382213
DIČ: CZ615382213

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 13. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2018 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“):

PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce na akci **Revitalizace památky č.p. 52 v Žatci Městská knihovna - stavební práce**, stanovené ve změnovém listě č. 8 dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Celková hodnota dodatku č. 2 víceprací činí: 44.094,98 Kč bez DPH
9.259,95 Kč DPH 21%
53.354,93 Kč včetně DPH

Celková hodnota dodatku č. 2 méněprací činí: 0,00 Kč bez DPH
0,00 DPH 21%
0,00 Kč včetně DPH

1. V návaznosti na preambuli tohoto dodatku se odst.5.1. Článku 5 uvedený ve smlouvě mění takto:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena smlouva o dílo	9.891.533,00 Kč	2.077.222,00 Kč	11.968.754,00 Kč
Cena dodatku č.1	565.734,65 Kč	118.804,28 Kč	684.538,93 Kč
Cena SoD vč. dodatku č.1	10.457.267,65 Kč	2.196.026,28Kč	12.653.292,93 Kč



(dále též „Cena za provedení díla“);

se ruší a nahrazuje se NOVÝM ZNĚNÍM:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena smlouva o dílo	9.891.533,00 Kč	2.077.222,00 Kč	11.968.754,00 Kč
Cena dodatku č.1	565.734,65 Kč	118.804,28 Kč	684.538,93 Kč
Cena dodatku č. 2	44.094,98 Kč	9.259,95 Kč	53.354,93 Kč
Cena SoD vč. dodatku č.2	10.501.362,63 Kč	2.205.286,15 Kč	12.706.647,86 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“);

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- Tento dodatek byl vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec.
- Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 8 včetně příloh
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr změny č. 8
- Tento dodatek byl schválen Radou města Žatce dne 2018 usnesením č./18.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Žatci dne _____

V _____ dne _____

Mgr. Zdeňka Hamousová
Starostka

Miroslav Štybr
jednatel společnosti