



Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě k veřejné zakázce s názvem:
„Část 2 - Vybavení objektu DDM“

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Město Mohelnice	
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice	
zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města	
IČ: 00303038	
osoby oprávněné jednat	
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města	
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Nejezchleba - TDI	
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu: 27-1905690389	kód banky: 0800
na straně jedné (dále jen „kupující“)	

a

ŠKOLEX s.r.o.	
se sídlem: Tovární 727/7, 643 00 Brno - Chrlice	
Zastoupená: Ing.Miroslav Jansa - jednatel	
IČ: 26915251	
DIČ: CZ26915251	
osoby oprávněné jednat	
- ve věcech smluvních: Ing.Miroslava Růžičková, PhD., obchodní ředitelka	
- ve věcech technických: Ing.Miroslava Růžičková, PhD., obchodní ředitelka	
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.	
číslo účtu: 190807998	kód banky: 0300
Tel. 547 242 103	
na straně druhé (dále jen „prodávající“)	

2. Předmět dodatku

1. Dne 21.6.2018 uzavřely smluvní strany Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka vybavení učeben k veřejné zakázce s názvem "Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice" její dílčí části veřejné zakázky na stavební práce názvem „Část 2 - Vybavení objektu DDM“.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. §222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 1 je uzavřen důvodu dohodnutých změn, na kterých se smluvní strany dohodly a jež jsou specifikovány v příloze dodatku č.1 s názvem „Příloha k dodatku č.1 – Změny – Více dodávky“ a dále z důvodu administrativní chyby v zadávacích podmínkách týkající se odvodu DPH.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Kupní smlouvy a to článku 5. Cena, odstavec 5.1 takto:

a) Součástí předmětu plnění jsou i dodávky popsané a oceněné v Příloze k dodatku č.1 – Změny – Více dodávky, jež představují změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

b) článek 5. odst. 5.1 Cena nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě činí:

Celková cena	3.748.947,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 více dodávky	17.345,00 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1	3.766.292,80 Kč bez DPH

Zakázka bude fakturovaná v režimu přenesené daňové povinností. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") odvede kupující.

5. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy v rámci dodatku č.1, jež je sjednána dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, je ve výši 17.345,- Kč bez DPH což představuje 0,46 % původní hodnoty závazku.

6. S ohledem na skutečnosti uvedené v Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo k dílčí části veřejné zakázky s názvem „Část 1 - Stavební práce na objektu DDM“ (zde se Smluvní strany smlouvy o dílo dohodly, že z technologických důvodů nutných pro řádné provedení dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení stavební části veřejné zakázky. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a dokončení stavby nejpozději do 31.10.2018 – viz. Přílohy dodatku č.1 Kupní smlouvy), se smluvní strany dohodly na změně článku 4. Sjednaná doba plnění, odstavce 4.1.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. 3.1. nejpozději do 9.11.2018.

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají nedotčené tímto dodatkem a zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 29.08. 2018 usnesením č. 2560/129/RM/2018
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.1 :

- Příloha k dodatku č.1 – Změny – Více dodávky
- Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

V Mohelnici dne: 14.09.2018

Objednatel:

Ing. Pavel Kuba
starosta města

Ve Brně dne: 14.09.2018

Zhotovitel:

Ing. Miroslava Růžicková, PhD.
obchodní ředitel

VÍCENÁKLADY - část 2 vybavení DDM Mohelnice

NÁBYTEK

	Produkt	Počet	Vyčíslení vícenákladů v Kč bez DPH na celkový počet	Odůvodnění
Místnost 0.06	Díleňský stůl 2-místný s 2x3 zásuvkami a 1 policí, 81x200x60 cm, masivní konstrukce z profilu 40x40 mm. Odkládací police z plechu tloušťky 2 mm. Pracovní deska z bukové spárovky, tloušťky 27 mm	5 ks	2 500,00	Na základě konzultace se zástupci pro silnoproud a slaboproud na KD (změna projektové dokumentace) je nutno již na vyrobených díleňských stolech odbrousit a přelakovat v levé části stolů spodní plech (odkládací police) - nutno pro napojení pracovních stolů k 230 V vedenému pod stolem
Místnost 2.04	Stůl pod PC 1 místný 76x90x68, vyrobený z LDTD 18 mm tloušťky, různých dezenů, namáhané hrany jsou z 2 mm ABS, vč. plastové průchodky pro kabely a tunelu pro kabely, 1x LAN, 2x230 V	11 ks	6 500,00	Na základě konzultace se zástupci pro silnoproud a slaboproud na KD (změna projektové dokumentace) je nutno již na vyrobených PC stolech vybavit 1x LAN, 1x 2-zásuvkou 230 V. V ceně kalkulován nákup materiálu + vícepráce
Suma			9 000,00	

uznáno dodatečný požadavek provozovatele s ohledem na vyvedení el. energie na pracovní stoly v dílně. Nutná úprava spodní police díleňského stolu pro vyvedení el. přípojky.

uznáno dodatečný požadavek provozovatele na zavedení el. zásuvek do stolů, původně se s rozvodem nepočítalo.

ELEKTRO AUDIO ROZVODY - G.A.V.

	Produkt	Počet	Vyčíslení vícenákladů v Kč bez DPH na celkový počet	Odůvodnění
	Naklápěcí konzole pro TV	5 ks	4 395,00	Na základě konzultace se zástupci pro silnoproud a slaboproud, ředitelkou DDM, vedením ŠKOLEX a zástupcem investora na KD 8.8.2018 změna původně uvažovaného umístění TV Finlux (budou umístěny v rohu místnosti)
	Stolní držák videotelefonu	5 ks	3 950,00	Požadavek ředitelky DDM, Mgr. Tkáčové, nebyl součástí výkazu dodávek
SUMA			8 345,00 Kč bez DPH	
Suma celkem			17 345,00 Kč bez DPH	

požadavek provozovatele z důvodu lepší prezentace TV přenosu pro jednotlivé uživatele.

požadavek provozovatele z důvodu lepšího umístění videotelefonu v jednotlivých místnostech. Původní

ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.
Továrni 727/17
643 00 BRNO - Černý
DIČ: CZ26813251

Podklady k změnovým listům - IROP projekt - Město Mohelnice pro DDM Mohelnice - část 2

NÁBYTEK			
Místnost 0.06			
změnový list	5 ks	Dílenký stůl 2-místný s 2x3 zásuvkami a 2 policemi, 81x200x60 cm, masivní konstrukce z profilu 40x40 mm. Odkládací police z plechu tloušťky 2 mm. Pracovní deska z bukové spárovky, tloušťky 27 mm	Na základě konzultace se zástupci pro silnoproud a slaboproud na KD (změna projektové dokumentace) je nutno již na vyrobených dílenkých stolech odbrousit a přelakovat v levé části stolů spodní plech (odkládací polici) - nutno pro napojení pracovních stolů k 230 V vedenému pod stolem
	5 ks	Dílenký stůl 2-místný s 2x3 zásuvkami a 1 polici, 81x200x60 cm, masivní konstrukce z profilu 40x40 mm. Odkládací police z plechu tloušťky 2 mm. Pracovní deska z bukové spárovky, tloušťky 27 mm	uznaný vícenáklad
změnový list	1 ks	Dílenký stůl 1-místný s 3 zásuvkami a polici, 76x100x60 cm, masivní konstrukce z profilu 40x40 mm. Odkládací police z plechu tloušťky 2 mm. Pracovní deska z bukové spárovky, tloušťky 27 mm	Na základě konzultace se zástupci pro silnoproud a slaboproud na KD (změna projektové dokumentace) po zaměření délky stěny na KD nutná úprava šířky korkové tabule na 85 cm (vnější rozměr) - tabule je již vyrobena, musí se opětovně zadat do výroby
	1 ks	Dílenký stůl 1-místný s 3 zásuvkami a polici, 76x85x60 cm, masivní konstrukce z profilu 40x40 mm. Odkládací police z plechu tloušťky 2 mm. Pracovní deska z bukové spárovky, tloušťky 27 mm	neuznaný vícenáklad
změnový list	1 ks	Korková tabule (ŠxV) 100x50 cm (vnější rozměr), dekorační korková vrstva, eloxovaný hliníkový rám s plastovými zaoblenými rohy šedé barvy, montážní sada	Na základě konzultace se zástupci pro silnoproud a slaboproud na KD (změna projektové dokumentace) po zaměření délky stěny nutná úprava šířky korkové tabule na 85 cm (vnější rozměr) - tabule je již vyrobena, musí se opětovně zadat do výroby
	1 ks	Korková tabule (ŠxV) 85x50 cm (vnější rozměr), dekorační korková vrstva, eloxovaný hliníkový rám s plastovými zaoblenými rohy šedé barvy, montážní sada	neuznaný vícenáklad
Místnost 1.13			
1. změnový list	2 ks	Odsavač par, klasický Candy CFT 610/2 X (VxŠxH) 7,67x60x47 cm, max. výkon odsávání: 125 m3/hod., max. hlučnost: 62 dB, 3 rychlosti odsávání a halogenové osvětlení, umožňuje kromě klasického odvodu do komína také recirkulaci, uhlíkový filtr je součástí balení	není dostupný na trhu/mezčasem výběrový produkt
	2 ks	Odsavač par, klasický Philco PEC 606 W (VxŠxH) 15x60x50cm, max. výkon odsávání: 200 m3/h., max. hlučnost: 61 dB, 3 rychlosti odsávání, osvětlení, umožňuje kromě klasického odvodu do komína také recirkulaci, 2 kovové tukové filtry součástí balení	alternativa v stejné/vyšší kvalitě (nižší hlučnost), projektová cena stejná. Odsouhlaseno investorem
Místnost 2.02			

Pozn. Výběhový produkt – již se nevyrábí, nedostupný na trhu

změnový list	1 ks	WinTrack 9.0 plná verze - 3D (železniční plánování a vizualizační program)	výběhový produkt, již nedostupný na trhu
	1 ks	WinTrack 12.0 plná verze - 3D (železniční plánování a vizualizační program)	vyšší verze, projektová cena stejná
změnový list	1 ks	LEGO® Star Wars 10225 - R2-D2	po doprodeji nedostupný na trhu, výběhový produkt
	4 ks	Lego BOOST 17101 Creative Toolbox	alternativa ve výši projektové ceny, návrh feditelky DDM
změnový list	1 ks	Řezací plotr Brother ScanNCut CM 840	výběhový produkt, již nedostupný na trhu
	1 ks	Řezací plotr Brother ScanNCut CM 900	kvalitativně vyšší alternativa, projektová cena stejná

Oblast elektronika_rozvody, G.A.V - p. GigaI			
změnový list	6 ks	reproduktor ARS 891 100V	výběhový produkt
	6 ks	reproduktor ARS 390 100V	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	1 ks	repro ustředna, zesilovač JPA1302	výběhový produkt
	1 ks	repro ustředna, zesilovač JPA1305	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	4 ks	kamera AHD AVT1104T	výběhový produkt
	4 ks	kamera DS-2CE71D8T-PIRL (systém Hikvision)	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	1 ks	NVR DGD 2404 4	výběhový produkt
	1 ks	NVR DS7204HQHIF1	nahrazeno, stejná nebo vyšší kvalita, projektová cena stejná
změnový list	9 ks	wifi vysílací moduly EAP 120 stropní	výběhový produkt
	9 ks	wifi vysílací moduly Ubiquiti Unifi AP	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	1 ks	Rack 19" stojanový 42U GB6842	výběhový produkt
	1 ks	Rack 19" stojanový 42U GW6832	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	1 ks	Switch 50 port GS1900-48	výběhový produkt
	1 ks	Zyxel GS1900	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	1 ks	datové úložiště DS216	výběhový produkt
	1 ks	datové úložiště Sinology DS216	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	1 ks	telefonní ustředna 2N Omega	výběhový produkt
	1 ks	IP ustředna Yeastar U100 + BRI	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	4 ks	telefon stolní KXTS520	výběhový produkt
	4 ks	IP telefon SIP T21	kvalitativně stejná nebo vyšší alternativa, projektová cena stejná
změnový list	5 ks	Nástěnný držák TV AQ BR64TL	nahrazen z důvodu změny umístění TV v 5 místnostech
	5 ks	Naklápěcí konzole pro TV AQ BR64AM	bezpečná náhrada pro uchycení TV v rohu místnosti, uznaný vícenáklad
změnový list	5 ks	TV 55", Finlux 55FUA8062	výběhový produkt
	5 ks	TV 55", Finlux 55FUC8160	kvalitativně stejná/vyšší alternativa, projektová cena stejná, potvrzení od autorizovaného prodejce - MASCOM
změnový list	1 ks	TV 65", Finlux 65FUA8062	výběhový produkt
	1 ks	TV 65", Finlux 65FUC8061	kvalitativně stejná/vyšší alternativa, projektová cena stejná, potvrzení od autorizovaného prodejce - MASCOM

2.	změnový list	1 ks	Skříň na notebooky, s napájením, 16 přihrádek, (ŠxHxV) 920x500x1060 mm, kovová konstrukce, barva dveří a korpusu RAL7035 šedá. Max. přípustná velikost notebooku je 90x340x470 mm, která odpovídá obrazovce velikosti 17" 16x zásuvka 230 V. Skříň lze uzavřít a připojit k externí zásuvce 230V kabelem (délka 3 m), nabíjení na centrální vypínač	není dostupný na trhu SK/CZ, není možné dodat do ukončení projektu
	změnový list	1 ks	Skříň na notebooky, s napájením, 20 přihrádek, (ŠxHxV) 920x500x1250 mm, kovová konstrukce, barva dveří a korpusu RAL7035 šedá. Max. přípustná velikost notebooku je 90x340x470 mm, která odpovídá obrazovce velikosti 17" 16x zásuvka 230 V. Skříň lze uzavřít a připojit k externí zásuvce 230V kabelem (délka 3 m), nabíjení na centrální vypínač	jediná dostupná alternativa v stejné kvalitě (v 1 kusu), projektová cena stejná
Místnost 2.04				
změnový list	11 ks	Stůl pod PC 1 místný 76x90x68, vyrobený z LD TD 18 mm tloušťky, různých dezénů, namáhané hrany jsou z 2 mm ABS, vč. plastové průchodky pro kabely a tunelu pro kabely	Na základě konzultace se zástupci pro silnoproud a slaboproud na KD (změna projektové dokumentace) je nutno již na vyrobené PC stoly vybavit 11x LAN, 11x 2-zásuvkou 230 V. V ceně kalkulován nákup materiálu + vícepráce	
	11 ks	Stůl pod PC 1 místný 76x90x68, vyrobený z LD TD 18 mm tloušťky, různých dezénů, namáhané hrany jsou z 2 mm ABS, vč. plastové průchodky pro kabely a tunelu pro kabely, 1x LAN, 2x230 V	uznaný vícenásob	

Oblast IT				
změnový list	22 ks	Notebook Dell Inspiron 13z 5000 Touch, 2v1, Intel Core i3-7100U, 4GB, 13.3" FHD dotykový, 128 GB SSD, Windows 10 Home	v projektové konfiguraci jsou notebooky již výběhové, nutno nahradit vyšší verzí, projektová cena stejná	
	22 ks	Notebook Dell Inspiron 13z 5378, 13.3" FHD Touch, i3-7100U, 4GB DDR 2400, 256GB SSD, Windows 10 Home 64-bit	parametry stejné, jen nahrazený model má větší HDD 256GB SSD, projektová cena stejná, potvrzení od autorizovaného prodejce - DELL	

Oblast DIDAKTICKÉ POMŮCKY				
změnový list	12 ks	TurboCADDeluxe 23 CZ, modelování ve 2D a 3D prostoru /licence určena pro Windows 10, časově neomezené použití/	výběhový produkt, již nedostupný na trhu	
	12 ks	TurboCAD Deluxe v24 CZ	vyšší verze, stejné funkcionality, projektová cena stejná	
změnový list	12 ks	SketchUp PRO 2017 /make verze/ - zdarma	nesprávné označení, kombinace neexistuje, zdarma je pouze MAKE verze. Verze PRO je určena pro komerční účel a není zdarma.	
	12 ks	SketchUp MAKE 2017 /make verze/ - zdarma	správné označení	
změnový list	12 ks	CorelCAD 2017	výběhový produkt, již nedostupný na trhu	
	12 ks	Corel CorelCAD 2018 Education Level 2 (5-50)	vyšší verze, stejné funkcionality, projektová cena stejná	
změnový list	15 ks	Stavebnice MERKUR Elektromerkur E2	nesprávné označení	
	15 ks	Stavebnice MERKUR E2 elektronik	správné označení	