

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 74
---------------------	--------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený , místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01**

Název ZL: **Úprava a doplnění konvektorů MŠ**

Důvod změny : Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

doplnění počtu a změna pozic konvektorů v souvislosti se změnou parapetu N5 a způsobu jejich osazení v návaznosti na změnu mobiliáře a doplnění chybějících prvků dle montážních pokynů výrobce při instalaci do duté podlahy vč. úpravy rozvodů

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	Přípočty	Odpočty	Celkem
	78 009,80	0,00	78 009,80

Časový dopad (je-li nějaký): není

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil:				
(TDI)	Podpis:		Datum:	