

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 87
---------------------	--------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01, SO 02**

Název ZL: **Sokl, tónování dřev.podlah**

Důvod změny : Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny :

požadavek GP nepoužít obvodové lišty dle výkazu, ale spáru s korkem kolem dřevěné podlahy v 1.12 a tónování fošen ve věži

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	Přípočty	Odpočty	Celkem	
	30 372,30	-23 984,46	6 387,85	
Časový dopad (je-li nějaký):	není			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není			
Schválil:	Podpis:		Datum:	
(TDI)				