

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 100
---------------------	---------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 02**

Název ZL: **Záměrnícké konstrukce - věž (točité schodiště)**

Důvod změny : Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.

Technický popis změny :

dle upřesnění PD bylo provedeno doplnění stupně vč.podesty, navýšení stávajícího zábradlí podesty, doplnění madla v místě doplněného stupně s podestou bez doplnění svislých prvků, jedná se o oprava výměr jednotlivých položek dle skutečnosti ve výkuzu výměr

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	Přípočty	Odpočty	Celkem
	39 564,36	-39 564,36	0,00

Casový dopad (je-li nějaký): není

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil:			
(TDI)	Podpis:	Datum:	