

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 103
---------------------	---------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 02**

Název ZL: **Sokl Věž**

Důvod změny : Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.

Technický popis změny :

sokl věž – nutná úprava z důvodu propsání se skvrn po injektáži

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	Přípočty	Odpočty	Celkem
	10 668,76	0,00	10 668,76
Časový dopad (je-li nějaký):	není		
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není		
Schválil:	Podpis:		Datum:
(TDI)			