

## "Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>č. 104</b>
---------------------	---------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7  
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva  
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01**

Název ZL: **Nátěr fasády DDM**

**Důvod změny :** Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

**Technický popis změny :**

*provedení nátěru fasády z důvodu sjednocení po stavebních úpravách provedených na základě dodatečných požadavků investora a po vyvolaných stav.úpravách (zrušení osvětlení, vzt, repase oken – rekordek)*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	Přípočty	Odpočty	Celkem
	61 592,16	0,00	<b>61 592,16</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	není		
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není		
Schválil:	Podpis:		Datum:
(TDI)			