

## Soupis objektů

### Stavba: 089 - Silnice III/05736: Vsetín, opěrná zeď

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	293 600,00	293 600,00
SO 241	Opěrná zeď - galerie	8 447 008,03	8 550 874,83
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	dodatečné práce		658 477,43
1.02	neprovedené práce		-554 610,63

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 8 740 608,03 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 658 477,43 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -554 610,63 Kč**

**Změna závazku + [%]: 7,53%**

**Změna závazku - [%]: -6,35%**

**Změna závazku celkem [%]: 13,88%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 8 844 474,83 Kč**

**DPH 21 %: 1 857 339,71 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 10 701 814,54 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 13,88%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: