

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

**STAVBA :**

**Oprava ul. Husitské a 2. části ul. Volgogradské**



Termín realizace : Zahájení 08/2018 - dokončení celku 30.11.2018

Název objektu	Týden	SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD			
<b>VRN a PRELIMINÁŘ</b>	16																
<b>KOMUNIKACE</b>																	
Všeobecné konstrukce a práce	16																
Zemní práce	12																
Vodorovné konstrukce	7																
Komunikace	10																
Potrubí	6																
Ostatní konstrukce a práce	15																

V Hodkovicích nad Mohelkou 13.7.2018



## Přehled poddodavatelů

v rámci zakázky malého rozsahu:


### „Oprava ul. Husitské a 2. části ul. Volgogradské“

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	
IČ (u FO rovněž RČ )	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	
IČ (u FO rovněž RČ )	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	
IČ (u FO rovněž RČ )	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

V Hodkovicích n.M.. dne 13.7.208.

.....  **jednatel**  
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za účastníka (razítko)