

Harmonogram postupu prací

"Oprava PZS P2777, P2778 a P2779 na trati Lysá nad Labem - Stará Boleslav"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
zemní práce	První SaZ Plzeň a.s.								
Montážní práce	První SaZ Plzeň a.s.								
demontáže	První SaZ Plzeň a.s.								
přezkoušení, regulace	První SaZ Plzeň a.s.								
ukončení prací a odevzdání DSPS	První SaZ Plzeň a.s.								