



DODATEK č. 2
č. j. KRPP-40494-16/ČJ-2016-0300VZ-VZ
ke SMLouvĚ O DíLO
č.j. KRPP-40494-10/ČJ-2016-0300VZ-VZ

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28

IČ: 

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

zastoupená plk. Ing. Petrem Stuchlem, náměstkem ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň

jako „objednatel“

a

společnost: Klempířství , pokrývačství – TREFANEC s.r.o.

sídlo: K Letišti 923, 339 01 Klatovy

zastoupený: Jiřím Trefancem


IČ: 

DIČ : CZ29094127

Bankovní spojení: KB Klatovy a.s.

Číslo účtu: 43-6467210287/0100

Telefon: 

E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 24307

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, tento**

DODATEK č. 2

I.

Na základě změny rozsahu díla, vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, se výše uvedené smluvní strany dle ustanovení čl. X. smlouvy o dílo č.j. KRPP-40494-10/ČJ-2016-0300VZ-VZ, uzavřené dne 18. 4. 2016, dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“).

II.

Tímto dodatkem č. 2 se v souladu s ustanovením čl. X Smlouvy o dílo ruší původní znění článku III. „Cena díla“, ve znění:

V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH:	1 266 851,- Kč
DPH 21%:	266 038,71 Kč
Cena včetně DPH:	1 532 889,71Kč

slovy:
jedenmilionpěstřicetdvatisícsmsetosmdesátdevětkorunčeských/sedmdesátjednahaléřů

a nahrazuje se následujícím zněním:

V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH:	1 281 130,76 Kč
DPH 21%:	269 037,46Kč
Cena včetně DPH:	1 550 168,22 Kč

slovy:
jedenmilionpětsetpadesátitřicjedenstošedesátosmkorunčeských/dvacetdvahaléřů

III.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. KRPP-40494-10/ČJ-2016-0300VZ-VZ, výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech o dvou stranách (2 strany dodatku a 1 strana rozpočtu), z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha: Rozpočet – dokončovací práce

V Plzni dne - 7 -07- 2016

plk. Ing. Petr St
náměstek ředite


objednatel



V Klatovech

Jiří Trefanec

zhotovitel



Klempířství, pokrývačství
TREFANEC s. r. o.
Klatovy 2
IČ: 286 547 227 · DIČ: CZ29094127
Tel.: 802 107 768

Příloha č.
k č.j. KRPP
Počet listů:



Objekt: UZ Alma, Železná Ruda

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: štít Javorská a Sportovní ul.

Zpracoval: Trefanec

Datum: 7.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				14 279,76	0,005
	783	Dokončovací práce - nátěry				14 279,76	0,005
1	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	39,600	76,60	3 033,36	0,001
2	783217101	Krycí Jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	39,600	284,00	11 246,40	0,004
		Celkem bez DPH				14 279,76	0,005
		DPH 21%				2 998,75	
		Cena s DPH				17 278,51	