

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart
vedoucí Pobočky Teplice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová
referentka Pobočky Teplice
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu: 1471924319/0800
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Křemýž

Místo plnění veřejné zakázky:

Katastrální území Křemýž, obec Ohníč

Čl. I

Odůvodnění dodatku:

Potřeba posunu termínu výše uvedených etap 1.4. a 1.5. vyplývá ze závěru kontrolního dne konaného na pobočce SPÚ v Teplicích dne 12. 3. 2015. Zde bylo navrženo převést pět stavebních parcel (využití zbořeniště) s neexistující stavbou mezi parcely neřešené dle §2 zákona. Rozhodnutí bylo učiněno na návrh Katastrálního pracoviště Teplice z důvodu snadnějšího převodu stavební parcely na parcelu pozemkovou. Celý proces zjišťování hranic je ale časově náročný neboť dotčení vlastníci musí být na zjišťování hranic pozváni s dostatečným předstihem a dílo může být dopracováno až na základě výsledku

zjišťování hranic. Dále bylo na zmiňovaném kontrolním dnu dohodnuto, že areál mlýnu u řeky Bíliny bude z pozemkové úpravy vyloučen a obnova katastrálního operátu bude řešena Katastrálním pracovištěm Teplice. Toto rozhodnutí si však vyžádá vypracování nového obvodového geometrického plánu na toto vyloučené území. Dopracování dokumentace k vnějšímu obvodu je závislá na rozhodnutí zastupitelstva obce Zabušany. V lednu byl starostovi obce předložen návrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Křemýž a k.ú. Zabušany. Zastupitelstvo obce však zasedá až koncem března a v případě schválení změny katastrální hranice (obec Ohníč ji schválila již dříve) bude muset být ještě dopracována Dohoda o změně hranic obcí.

Posun etapy 1.6 vyplývá z posunu předchozích etap, poněvadž k dopracování soupisů nároků je třeba znát přesný obvod pozemkové úpravy a seznam parcel do pozemkové úpravy vstupujících, aby se mohl vypočítat opravný koeficient. Je třeba také vyčkat zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí u parcel rozdělených obvodem pozemkové úpravy.

Čl. II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění u bodu 1.4. termín plnění na 30.4.2015, u bodu 1.5. termín plnění na 30.4.2015 a u bodu 1.6. termín plnění na 31.8.2015.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 ze dne 21.9.2012, zůstávají v platnosti.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 ze dne 21.9.2012, má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1.1.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 24. 3. 2015

V Ledči nad Sázavou dne: 24. 3. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Michal Gebhart
vedoucí Pobočky Teplice

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatelka Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj